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1. RESUMEN 
 
 
Actualmente la demanda cambiante y personalizada del mercado exige a las 
empresas manufactureras la máxima flexibilidad del área de producción, donde 
constantemente se programan lotes de producción cada vez más pequeños 
para responder de manera rápida y efectiva a los pedidos de los clientes. En 
consecuencia, resulta vital mantener orden en el área de producción y reducir 
el tiempo no productivo de la línea de producción para cambiar a un nuevo 
pedido, sin generar pérdidas de eficiencia o incremento en los costos. 
 
El presente proyecto llamado “APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DEL LEAN 
MANUFACTURING PARA LA REDUCCION DEL TIEMPO DE CAMBIO DE 
PRODUCTO EN LA EMPACADORA MW42  EN PAPELES NACIONALES 
S.A.” contempla los pasos necesarios para la aplicación de las metodologías 
SMED y 5S.  Aunque en esta implementación no se llegue a establecer un 
setup de maquina en menos de diez minutos debido al tipo de proceso, estas 
estrategias permiten mayor flexibilidad del área productiva, incremento de 
eficiencia, reducción de inventarios, reducir tamaños de lote y tiempos de 
espera. 
 
Cabe resaltar que las técnicas expuestas en el presente proyecto pueden ser 
aplicadas en cualquier tipo de industria, ya que buscan la mejora continua de 
los procesos productivos. 
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2. ABSTRACT 
 
 
Actually the changing and customized market demand requires for 
manufacturing companies more flexibility in production areas, where constantly 
are programmed smaller production batches in order to has a quickly and 
effectively respond for customers orders. Therefore it`s vital to maintain order in 
production areas and reduce non-productive time switching in line production to 
a new order, without efficiency losses or increasing cost. 
 
This project called “APPLICATION OF LEAN MANUFACTURING TOOLS TO 
REDUCE PRODUCT CHANGE TIME IN PACKING MACHINE MW42 IN 
PAPELES NACIONALES, S.A.” provides the necessary steps for implementing 
the SMED and 5S methodologists. Although with this methodology 
implementation is not going to establish a machine setup in less than ten 
minutes, due to the type if process, these strategies allow greater flexibility in 
the production area, increasing efficiency, reducing inventories, reducing batch 
sizes and waiting time. 
 
It should be noted that techniques exposed on this project can be applied in any 
industry, since it seeks the continuous improvement of production processes. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
La reducción de los tiempos de cambio de utillaje de las maquinas en los 
procesos productivos es una prioridad para las industrias que están adoptando 
metodologías del lean manufacturing, con el fin de reducir el lead time de la 
empresa para responder de manera más ágil, eficiente y efectiva a los pedidos 
de sus clientes. 
 
 
El presente proyecto expone una aplicación práctica de las técnicas SMED 
(Single Minute Exchange Die) y 5S.  Estas técnicas permiten a cualquier 
empresa aumentar la productividad, reducir el inventario, hacer entregas más 
rápidas, e introduce a la empresa en un entorno de mejora continua. 
 
 
A través de los diferentes capítulos de este proyecto, se evidencian  las 
actividades realizadas para la aplicación de las metodologías: 
 
 
Definición del problema: Se expone estadísticamente la necesidad que tiene 
PAPELES NACIONALES S.A. para reducir el tiempo de cambio en una de las 
empacadoras de una de sus líneas de higiénicos. 
 
 
Objetivos: Se plantea como objetivo principal la reducción del tiempo de 
cambio entre las presentaciones de higiénicos de x4 y x12 rollos en la 
empacadora MW42.  Además se describen 5 objetivos específicos a cumplir. 
 
 
Marco referencial: En este capítulo se expone teóricamente el planteamiento 
de lean manufacturing para la mejora de los procesos en las empresas, se 
evidencian casos exitosos donde se han aplicado las metodologías 
desarrolladas en el presente proyecto y se describe el proceso productivo de 
Papeles Nacionales. 
 
 
SMED: Se describen las actividades y pasos ejecutados en la aplicación de la 
metodología SMED en la empacadora de higiénicos MW42.  Se evidencia la 
documentación y descripción de actividades realizadas durante el cambio de 
producto, la clasificación de actividades, la conversión de actividades internas 
en externas y la identificación de oportunidades de mejora.  
 
 
Implementación de nuevo método de setup y ejecución de metodología 
5S: En este capítulo se plantea la nueva rutina de cambio de producto y se 
implementa la técnica 5S para alcanzar los objetivos planteados en el presente 
proyecto.      
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
4.1 Definición del problema. 
 
Actualmente, la demanda cambiante en la presentación de papeles higiénicos, 
el desarrollo de nuevos productos, el incremento en ventas por la captura de 
nuevos clientes que requieren cada día una mejor y rápida respuesta a sus 
pedidos, exigen una alta flexibilidad al proceso productivo de Papeles 
Nacionales S.A. 
 
 
El departamento de producción, con el apoyo de la superintendencia de 
Ingeniería Industrial, requiere diseñar rutinas de cambio de presentación en la 
empacadora MW-42 para aumentar la disponibilidad de máquina que se ha 
estado viendo afectada por los constantes cambios en el programa de 
producción, reflejando así variaciones e incrementos en el costo unitario de los 
productos. 
 
 
Es necesaria la implementación de nuevas tendencias y prácticas industriales 
que han tenido éxito en otras empresas, para esto se requiere el desarrollo de 
nuevas metodologías por parte de los Ingenieros de Mejoramiento Continuo y 
de Producción, los cuales deben capacitar al personal operativo para generar el 
cambio en la organización, que permita estar a la vanguardia de nuevas 
tendencias administrativas y de producción. 
 
 
La programación de la producción se realiza con base en datos históricos de 
ventas y en proyecciones de las mismas.  La demanda es cambiante según la 
preferencia de los clientes por productos de largo o cortometraje y también la 
cantidad de rollos de papel higiénicos en cada paquete. 
 
 
La empacadora MW42 está en capacidad de empacar higiénicos en múltiples 
cantidades, por ejemplo, en un paquete que tenga como descripción 
“NOMBRE_PRODUCTO 12x48”, significa que una (1) unidad de venta está 
conformada por 48 rollos de papel higiénico divididos en 4 paquetes en 
presentación de 12 rollos cada uno: 
12: Presentación, cantidad de rollos de papel higiénicos por paquete 
48: Cantidad total de rollos de papel higiénicos en la unidad de venta 
 
 
Para una presentación de 4 rollos de papel higiénico por paquete, la 
descripción del producto seria NOMBRE_PRODUCTO 4x48, este contiene 12 
paquetes con 4 rollos cada uno. En las dos presentaciones de papel higiénico 
antes mencionados se requiere reducir el tiempo de setup de maquina por 
cambio de una presentación a otra.  
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La tabla No.1 que se muestra a continuación, evidencia de mayor a menor el 
volumen de producción de cada producto en los últimos 12 meses.  Se puede 
observar que la lista es encabezada por productos en presentación x12 y en 
presentación x4, por lo tanto la programación de la producción constantemente 
requiere que la empacadora MW42 realice cambios entre estas presentaciones 
para poder responder a la demanda. 
 
 
Tabla 1. Volumen de producción por producto. 
No. Producto 
Cantidad 
(cajas) 
1 HIG SUAVE GOLD 3H 12x48 556.997 
2 HIG JOYA DOBLE BCO 2011 4x48 524.173 
3 HIG ROSAL “XXG” SR OFERTA 6x48 265.981 
4 HIG S GOLD 3H ED ESP 12x48 166.023 
5 HIG ROSAL SR PRECIO ESP 12x48 156.640 
6 HIG ROSAL SR PRECIO ESP 4x48 108.625 
7 HIG SUAVE GOLD 12x48 101.104 
8 HIG ROCIO 450H 4x48 85.181 
9 HIG ROSAL 450H 4x48 83.862 
10 HIG NUBE BCA MEGA JUMBO 4x48 80.715 
11 HIG OLIMPICA 3EN1 12x48 76.465 
12 HIG SUAVE GOLD 3H 4x48 68.790 
13 HIG JOYA NATURAL 2011 1x48 61.390 
14 HIG UNICO 1000H 1x48 60.305 
15 HIG NUBE BLANCA 1000H 4x48 53.803 
16 HIG RENDY KOBA 12x48 52.665 
17 HIG SUAVE GOLD 4x48 46.199 
18 HIG JOYA DOBLE BCO 24x48 42.983 
19 HIG ARO 2EN1 24x48 42.886 
20 HIG ROSAL 450H 12x48 42.028 
21 HIG ROCIO 450H 12x48 41.423 
22 HIG ROSAL “XG” 3EN1 OFERTADO 9x54 37.640 
23 HIG ROSAL PLUS EXTG x12 VE 37.482 
24 HIG ROSAL PLUS EXTG x4 VE 32.478 
25 HIG JOYA MEGA 2H 12x48 31.449 
26 HIG TULIPAN APLICACIÓN 12x48 30.834 
27 HIG S GOLD 3H ED ESP 4x48 30.485 
28 TOA ROSAL x80H MEGAOFT 3x12 30.441 
29 HIG SUAVE GOLD EXTRA 12x48 30.312 
30 TOA ROSAL P3LL4 x40H 4x24 27.576 
31 HIG ARO 3EN1 24x48 26.656 
32 HIG ROSAL 3EN1 PRECIO ESP 9x54 26.412 
33 HIG JOYA NATURAL 2011 4x48 26.086 
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Continuación de la tabla 1 
 
34 HIG ROSAL REG MED x12 EXP 24.781 
35 HIG ROSAL “G” 2EN1 OFERTA 24x48 23.605 
36 HIG JOYA NAT 2EN1 1x48 22.604 
37 HIG MERCACENTRO 2EN1 12x48 22.290 
38 HIG S GOLD 2H ED ESP 12x48 21.759 
39 HIG ZAPATOCA MEGA 12X48 20.517 
40 HIG SUAVE GOLD 3H 1x48 19.428 
 
Total 3.241.073 
Fuente: elaboración propia 
 
Los constantes cambios de producto generan tiempo perdido en la línea de 
producción, lo cual hace perder eficiencia en la línea, aumentar el costo unitario 
de los productos y generar variaciones de rendimiento de cajas/hora 
producidas debido a la alta volatilidad de los tiempos de cambio de 
presentación en la empacadora MW42. 
 
 
El diagrama de Pareto que se muestra a continuación en la figura No.1 indica 
que las presentaciones con mayor participación de producción en la línea son 
las presentaciones x4 y x12 las cuales son el objeto de estudio en el presente 
proyecto. 
 
 
Grafico 1. Diagrama de Pareto de producción por presentación 
 
Fuente: elaboración propia 
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Según la figura No.1 se observa que las presentaciones x4 y x12 representan 
el 79% del total de toda la producción.  Cabe recordar que la tabla No.1 
evidencia que el cambio de producto en la empacadora a estas dos 
presentaciones representa el 60,4% del downtime por cambio de producto. Las 
otras 5 presentaciones tienen solo un 21% de participación en la producción. 
 
4.2 Planteamiento del problema. 
 
Según el promedio mensual del segundo semestre del año 2013, la 
disponibilidad de la línea de producción fue de 65% (10% por debajo del 
Budget de la empresa), representando un downtime de 252 horas mensuales.  
Las causas más representativas que lo generan son: 
 
- Cambio de bobina 
- Atascamiento en la unidad de transferencia 
- Calidad de semielaborado 
- Cambio de producto en la MW42 
- Atascamiento en la unidad de laminación 
- Elementos rodantes encoladora 
- Calibración de cuchillas 
- Otros 
 
El diagrama de Pareto que se muestra a continuación en la figura No.2 
evidencia que el cambio de producto en la MW42 genera el 16% del downtime 
total de la línea, es decir se pierden aproximadamente 40,32 horas mensuales 
por cambio de producto, lo que es igual a 19.354 cajas de producto terminado 
(7% de la producción mensual), con un valor en el mercado de $580.620.000 
pesos. 
 
 
Grafico 2. Diagrama de Pareto Causas downtime 
 
Fuente: elaboración propia 
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En la siguiente Matriz de Cambio se evidencia el tiempo de duración de cambio 
de una presentación de higiénicos a otra. En la columna de la izquierda “DE” se 
muestra el formato actual de la maquina, y la columna horizontal “A” muestra el 
formato al cual se cambio la empacadora. 
 
Grafico 3. Matriz de Cambio de presentación 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La tabla No. 2 que se muestra a continuación, resume el downtime promedio y 
la  frecuencia de cambio de producto en la empacadora MW42 según la 
presentación: 
 
 
Tabla 2. Downtime promedio 
Cambio de producto  
Presentación 
Tiempo acumulado 
(horas) 
Frecuencia 
Downtime 
promedio (horas) 
x12 12,7 5,0 2,5 
x4 11,6 5,0 2,3 
x6 5,1 2,0 2,5 
x1 5,1 4,0 1,3 
x24 1,8 1,0 1,8 
x9 2,5 2,0 1,3 
x8 1,5 1,0 1,5 
Total 40,3 20,0 2,01 
Fuente: elaboración propia 
 
La presentación de empaque de higiénicos en presentación x12 representa el 
31,5% del downtime generado por cambio de producto; la presentación de 
empaque x4 higiénicos equivale al 28,8%, por lo tanto entre las dos 
presentaciones antes mencionadas se genera el 60,4% del downtime por esta 
causa en la línea de producción.  Las otras 5 presentaciones de empaque que 
se realizan en la empacadora MW42 representan el 39,6%. 
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El promedio de tiempo de cambio a presentación x12 es de 2,5 horas, muy 
similar al tiempo promedio de 2,3 horas que dura hacer el cambio a la 
presentación x4 higiénicos. 
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5 OBJETIVOS 
 
 
5.1 Objetivo General 
 
 
Reducir el tiempo de cambio de producto entre las presentaciones de 
higiénicos de x4 y x12 rollos en la empacadora MW42. 
 
 
5.2 Objetivos específicos 
 
 
 Analizar y medir el procedimiento actual de cambio de producto en la 
empacadora MW42. 
 
 Analizar y estudiar las metodologías SMED (Single Minute Exchange 
Die) y 5S que propone el lean manufacturing. 
 
 Diseñar los documentos y las plantillas necesarias para la medición e 
implementación de las metodologías estudiadas. 
 
 Capacitar al personal operativo y supervisores de producción para la 
ejecución de la metodología de cambio desarrollada. 
 
 Diseñar un documento de control que permita hacer seguimiento a la 
mejora alcanzada. 
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6 MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1 Marco teórico 
 
Lean Manufacturing tiene sus orígenes en el año 1930 cuando fue fundada la 
compañía Toyota Motor Corporation por el Ingeniero Kiichiro Toyoda. En los 
años 50 con el apoyo de Taiichi Ohno como director de la planta de producción, 
El Lean Manfacturing fue el modelo de gestión impulsado por la familia Toyoda 
buscando diseñar procesos orientados al valor añadido, utilizando el mínimo de 
recursos, sin incurrir en actividades innecesarias, ajustados a la demanda y con 
excelente Calidad. 
 
 
El modelo de gestión Lean Manufacturing tiene como objetivo el cliente, realizar 
exclusivamente aquellas actividades que agregan valor al producto, es decir 
actividades que agreguen características al producto por las cuales el cliente 
está dispuesto a pagar, entonces se entiende que todo lo que no sea bueno 
para el cliente, no es bueno para el sistema productivo. 
 
 
Toda implementación Lean se basa en eliminar todas las actividades que no 
agregan valor, Lluis Cuatrecasas en su libro; Lean Management, define y 
expone los 7 desperdicios que deben ser eliminados para alcanzar la 
excelencia: 
 
 
 Exceso de producción, sobreproducción. 
 Sobreprocesamiento o proceso inadecuado. 
 Desperdicio debido a las existencias o stocks. 
 Transportes y manipulación innecesarios. 
 Movimientos innecesarios de las personas. 
 Tiempos de espera. 
 Insuficiencia en el nivel de Calidad. 
 
Actualmente existen diversas metodologías que ayudan a eliminar y/o controlar 
todas esas actividades que no agregan valor en el proceso productivo para la 
implementación Lean. 
 
 
En el presente proyecto se aplican las metodologías SMED y 5S con el fin de 
contribuir a la implementación Lean que actualmente se desarrolla en la 
empresa Papeles Nacionales S.A.  
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El sistema Single Minute Exchange Die, conocido mundialmente como SMED, 
fue desarrollado por el Ingeniero Industrial Japonés Shigeo Shingo en la planta 
de Toyota ubicada en Hiroshima y se define como la técnica para realizar el 
cambio de utillaje de una maquina en 10 minutos. 
 
 
El SMED nació en 1950 cuando Shigeo Shingo dirigía un estudio de mejora de 
eficacia para Toyo Kogyo (Mazda). Esta metodología pretendía eliminar los 
grandes cuellos de botella provocados por las prensas de moldeado de 
carrocerías. Después de realizar un análisis in situ, vió que las operaciones de 
preparación de maquina eran realmente de dos tipos fundamentalmente 
diferentes: 
 Preparación interna (IED), sólo pueden realizarse con la maquina 
parada. 
 Preparación externa (OED), pueden realizarse cuando la maquina está 
en operación. 
 
 
Shigeo Shingo1 afirma que los procedimientos de setup son generalmente 
considerados como infinitamente variados, depende del tipo de operación y 
equipo usado.  Aun cuando los procedimientos son analizados desde diferentes 
puntos de vista, se puede observar que todas las operaciones de setup 
comprenden una secuencia de pasos: 
 
 
1. Preparación, ajuste post-proceso, comprobación de materias primas, 
materiales y herramientas:  
Este paso asegura que todas las piezas y herramientas estén donde 
deben estar y que funcionen de manera correcta. También en este paso 
se incluye la devolución de las piezas y herramientas al almacén 
después del periodo de procesamiento. 
 
2. Montaje y desmontaje de cuchillas, herramientas y partes: 
Remover partes y herramientas después de completar la producción, y 
montar las partes y herramientas para el siguiente lote de producción. 
3. Medidas, ajustes y calibraciones: 
Este paso se refiere a todas las mediciones y calibraciones que se 
tienen que hacer para realizar la operación de producción, tales como: 
centrado, dimensiones, temperaturas y presiones. 
4. Pruebas y ajustes: 
En este paso, se hacen ajustes después de que una pieza de prueba 
sea producida. La precisión de calibraciones y dimensiones del paso 
anterior hacen que los ajustes sean más fáciles.   
 
 
                                                 
1
 Shingo, Shigeo. (1997). Una Revolución en la fabricación: El sistema de SMED. Madrid: 
Productivity Press, 1997.  
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Lluis Cuatrecasas 2, afirma: 
Las técnicas SMED han permitido cambios muy rápidos de producto (pocos 
minutos de tiempo para cambios que anteriormente requerían horas), 
realizando fuera del tiempo de preparación todo cuanto podía llegar hacerse 
antes o después, y mejorando al máximo las operaciones que se desarrollan 
durante el tiempo de cambio.  
 
 
Para la ejecución de la metodología SMED es necesario llevar a cabo 4 fases, 
la figura No. 4 muestra las fases y sus actividades: 
 
Grafico 4. Fases SMED 
 
Fuente: Organización de la producción y dirección de operaciones. Madrid: Díaz 
de Santos 
 
La técnica SMED hace parte de los principios del Lean Manufacturing, que 
puede ser apoyada por otra gran técnica conocida como 5S, esta técnica se 
basa en evitar actividades y consumo de recursos innecesarios, partiendo de 
una buena organización que evite perder tiempo en buscar, recoger y preparar 
elementos necesarios para cambio de utillaje. 
 
 
La metodología 5S se basa en los 5 pasos que se describen a continuación: 
                                                 
2
 Cuatrecasas Arbós, Lluis. (2011). Organización de la producción y dirección de operaciones. 
Madrid: Díaz de Santos  
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1. SEIRI – ORGANIZACIÓN: 
Consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los 
innecesarios y en desprenderse de estos últimos 
 
 
2. SEITON – ORDEN: 
Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse 
los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, 
utilizarlos y reponerlos. 
 
 
3. SEISO – LIMPIEZA: 
Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurando 
que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado de 
salud. 
 
 
4. SEIKETSU – CONTROL VISUAL: 
Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, 
mediante normas sencillas y visibles para todos. 
 
 
5. SHITSUKE: DISCIPLINA Y HÁBITO: 
Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 
establecidas. 
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6.2 Marco conceptual 
 
 
El presente estudio se realiza sobre la operación de empaque de rollos de 
papel higiénico, en este contexto se hace uso de un conjunto de conceptos 
básicos que se definen a continuación: 
 
 
Rebobinadora: 
Parte de la línea de producción que rebobina (envuelve) el papel higiénico en 
un núcleo o buge de cartón (Core) según la longitud del rollo. 
 
 
Core: 
Centro del rollo de papel higiénico que está conformado por dos cintas de 
cartón de 160 gramos cada una, normalmente son de  color café. 
 
 
Leadtime: 
Tiempo que transcurre desde que el cliente hace un pedido, hasta que recibe 
en totalidad la cantidad de cajas de higiénicos solicitadas. 
 
 
Downtime: 
Tiempo de duración de una falla en una maquina que compromete la 
disponibilidad de operación de la misma. 
 
 
Disponibilidad: 
Tiempo de operación de una maquina o equipo. 
 
 
OEE: 
Mide la eficiencia de la maquina a través de la multiplicación de tres factores: 
Calidad, velocidad de máquina y disponibilidad. 
 
 
Cambio de presentación o de producto: 
Se presenta cuando por exigencias de producción se debe cambiar la 
empacadora de formato, por ejemplo cuando se pasa de una presentación de 
empaque de 12 rollos a una presentación de 4 rollos. 
 
 
Formato: 
Programa de la empacadora que realiza el empaque de rollos según las 
cantidades que deben ir en un paquete. 
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Bobina: 
Rollo grande de papel higiénico que tiene en promedio 2.600 kg y un ancho de 
139 pulgadas. Este es el rollo madre del cual se rebobinan los rollos que 
normalmente encontramos en el mercado. 
 
 
Cambio de bobina: 
Es el procedimiento que se lleva a cabo para montar una bobina nueva en el 
desenrollador.  
 
 
Desenrollador: 
Parte de la maquina que soporta la bobina y la desenvuelve para que 
posteriormente el papel se rebobine en rollos de papel higiénico. 
 
 
Atascamiento en transferencia: 
Ruptura de papel en la unidad de transferencia. 
 
 
Transferencia: 
Parte de la maquina rebobinadora, que se encarga de hacer el empalme entre 
la hoja de papel y el corre. 
 
 
Calidad de semielaborado: 
Es el nombre que se le asigna al downtime generado por imperfectos en el 
papel, (huecos, humedad, orillas con fisuras). 
 
 
Atascamiento en laminación: 
Ruptura de papel en la unidad de laminación. 
 
 
Unidad de laminación: 
Parte de la maquina rebobinadora, que se encarga de pegar las hojas 
dependiendo si el rollo a producir es 2 hojas o 3 hojas. 
 
 
Encoladora: 
Parte de la maquina rebobinadora, que se encarga de aplicar pegante en la 
última hoja rebobinada del rollo, para que el consumidor pueda desprender 
fácilmente la primera hoja de un rollo de higiénico nuevo. 
 
 
Rutina de cambio: 
Secuencia que muestra los pasos a seguir para cambiar de producto en la 
empacadora. 
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Conversión: 
Proceso de desenrollar una bobina de papel para ser rebobinada en rollos de 
papel higiénico de diferentes longitudes. 
 
 
Utillaje:  
Piezas, partes cambiables de una maquina. 
 
 
Empacadora: 
Maquina que cumple la función de empacar higiénicos según la cantidad de 
rollos por paquete. 
 
 
Bobina de Semielaborado: 
Papel proveniente del Molino que está listo para entrar al proceso de 
Conversión. 
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6.3 Antecedentes de investigación. 
 
A continuación se presentan algunos casos donde las empresas han aplicado 
la metodología SMED y 5S para la mejora continua de sus procesos: 
 
 
Caso 13: 
Empresa: Grupo G’s España 
Productores y comercializadores de frutas y hortalizas frescas a nivel mundial. 
 
 
Situación inicial: 
- Almacén de Agost donde envasan cebollinos de 33 cm de largo 
- Cada vez que hay que cambiar de rollo en la máquina de Flow, se tarda 
entre 3 y 5 minutos y se hacen unos 3 cambios al día en cada máquina 
(tienen 2 maquinas) 
- El cambio no es muy ergonómico 
 
 
Pasos que realizó la empresa para la aplicación de la metodología: 
1. Grabar un video de un cambio de formato/producto/film desde antes que se 
acabe el rollo saliente y el producto este saliendo a buena velocidad hasta 
que el nuevo producto este saliendo a buena velocidad 
2. Fijar en la agenda 3-4 horas de trabajo en equipo con el Lean Champion 
3. Nominar al equipo que formara parte del taller, incluyendo todo el personal 
que pueda estar involucrado, desde operarios, mantenimiento, pasando por 
Calidad.  No hacer grupos de más de 8 personas 
4. El día del taller observaron el video y conformaron grupos para repartir las 
actividades entre internas y externas 
5. Durante este proceso descubrieron desperdicios que dan lugar a ideas de 
mejora 
6. Finalmente, los equipos terminan redactando el nuevo método que les 
ayudara a trabajar más cómoda y productivamente 
 
 
Resultado: 
 La aplicación de la metodología se realizó en una línea de empaquetado 
Flow, con la cual lograron bajar el tiempo de cambio de rollo de 
empaque de 3 minutos a 1 minuto, lo que supone una mejora de más del 
50%. 
 Pasaron a pedir rollos con más longitud de metros, con el objetivo de 
reducir un 25% el número de veces que es necesario cambiar de rollo. 
 
                                                 
3
 Ros Hernandez, (2013). Caso Éxito versión reducida. Recuperado de 
www.youtube.com/watch?v=eSBM623OV20 
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Caso 24: 
Empresa: Consultora iPYC, Ingenieros de Calidad y Producción, S.L. 
 
 
Situación inicial: 
Esta empresa dispone de 6 envasadoras, a dos turnos de 8 horas, con 
velocidades de 40 Ud/minuto.  Cada envasadora necesita dos operarios para 
encajar y para paletizar. (Coste por operario de 11 €/hora). 
 
 
El proceso de mejora lo realizaron en tres fases: 
Fase 1:  
- Análisis de los datos actuales de OEE y en concreto el indicador de 
disponibilidad 
- El tiempo de producción planificado es de 16 horas en dos turnos, por lo 
tanto la producción esperada es: 
 Diaria = 0,51 * 16 * 2.400 * 6 = 117.515 unidades / día sección 
 Semanal = 587.575 unidades 
 Mensual = 2.350.301 unidades  
 Anual (11 meses) = 25.853.313 unidades 
- Indicadores:  
 Disponibilidad = 56%  
 Rendimiento = 92%  
 Calidad = 99 % 
 OEE = (56x92x99) = 51% 
- Causas de tiempo perdido: observaron que los cambios de producto y 
limpiezas  representan un porcentaje muy elevado del paro producido, 
en concreto el 70% de las paradas, por lo tanto ya sabían que debían 
aplicar SMED sobre estos tipos de cambio. 
 
 
Fase 2:  
Trabajo de campo, actividad SMED sobre la máquina y elaboración de las 
instrucciones de cambios. 
Consiguieron racionalizar los trabajos y que los equipos trabajen de forma 
sincronizada. 
Obtuvieron diferentes acciones entre las cuales se destaca que la planificación 
no solapará cambios por limpieza (evitar las esperas en el lavavajillas), en 
parte el trabajo se simplifica y se puede registrar durante la marcha. 
Todo el material auxiliar necesario para el cambio estará frente a la máquina. 
Evitamos esperas de material. 
- Se identifican las herramientas de cambio y se dejan junto a la máquina. 
                                                 
4
 Fuster Valor, (2014). Aplicación de técnica SMED en envasadoras de alimentación usando 
doeet. Ejemplo y calculo de ahorros. Recuperado de http://ipyc.net/blog/29rtículos/aplicación-
de-tecnica-smed-en-envasadoras-de-alimentacion-usando-doeet-ejemplo-y-calculo-de-
ahorros.html 
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- Simplificación del proceso de ajuste de máquina. 
 
 
Fase 3: 
Puesta en marcha del nuevo método de cambio y comprobación de la eficacia, 
consolidación. Cálculo de ahorros. 
Se pone en marcha y después de varios cambios de aprendizaje obtenemos 
los siguientes resultados: 
- Obtienen una nueva disponibilidad de 0,71 y un OEE de 0,64 
- Por lo anterior se producen 31.477 unidades de más al día  con los 
mismos costes. Anualizados son 6.925.000 de unidades más 
- Una cantidad de producción extra nada despreciable. El ahorro anual de 
toda la sección seria de  124.457 Euros 
 
 
Caso 35: 
Empresa: ARGENTINA KENSHU CENTER, Centro de Capacitación y 
Consultoría en Management Japonés. 
 
 
Implementación de la metodología 5S en empresas Agropecuarias: 
Este sistema nos ayuda a mejorar los lugares de trabajo, haciendo que seamos 
más eficientes en nuestras actividades cotidianas. En la actualidad, la 
metodología se aplica en diversas industrias e instituciones, sin embargo, hasta 
la fecha, personalmente no tenía registros de la aplicación en el sector 
agropecuario. Después de varios intentos, errores, correcciones y ajustes, 
lograron implementar la metodología en un grupo de empresas agropecuarias. 
A la hora de implementar la metodología han optado por hacerlo en “Áreas 
Modelo” donde invierten mucho esfuerzo y pueden medir de manera más 
precisa los resultados obtenidos.   
 
 
Debido a varios inicios dificultosos Martinez Lucas, líder del proyecto 5S en la 
empresa ARGENTINA KENSHU CENTER ha  agregado un paso más a los ya 
5 existentes, que le gusta llamarlo el paso “Cero”.  Este paso se hace antes de 
iniciar con la metodología. El paso cero es definir la función del área de trabajo. 
Por ejemplo que estemos hablando de un galpón de una empresa 
agropecuaria, la función de este galpón será de almacenamiento de insumos, 
almacenamientos de repuestos, reparaciones menores de maquinarias, etc.  
Este paso es fundamental para luego poder aplicar la metodología de manera 
adecuada. 
 
 
Antes y después de las 5S. A continuación se muestran algunos ejemplos de 
implementación de la metodología: 
                                                 
5 
Martinez Lucas, (2011). Implementación de la metodología 5s en empresas Agropecuarias. 
Recuperado de  
http://www.aotsargentina.org.ar/prensadetalle.php?id_noticia=84 
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Imagen 1. Antes y después de implementación 5'S, Caso 3-a. 
 
Fuente: http://www.aotsargentina.org.ar/prensadetalle.php?id_noticia=84 
 
 
Imagen 2. Antes y después de implementación 5'S, Caso 3-b 
 
Fuente: http://www.aotsargentina.org.ar/prensadetalle.php?id_noticia=84 
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6.4 Marco contextual 
 
6.4.1 Actividad económica 
 
Papeles Nacionales S.A., está dedicada a la fabricación y comercialización de 
papeles suaves de alta calidad basada en fibra virgen o reciclada el cual es 
sometido a procesos de blanqueo y destintado. Sus productos son: servilleta, 
papel higiénico, toallas para cocina, toallas para manos, pañuelos faciales.  
 
 
Exporta a Canadá, Estados Unidos, Centro América, Venezuela, Ecuador, 
Perú, Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Inglaterra, Finlandia.  
 
 
El proceso de producción tiene definido tres fases (destintado y 
blanqueamiento de pasta, refinación en molinos o máquinas de papel y 
conversión), que son rigurosamente vigiladas por personal experto y 
supervisadas por el departamento de control de calidad, asegurando así un alto 
grado de eficiencia y calidad. 
 
 
6.4.2 Reseña histórica 
 
PAPELES NACIONALES S.A. fue fundada en 1960 por un grupo de 
industriales de Risaralda en asocio con el señor Gene H. Kruger, un 
Canadiense, que deseo construir una empresa productora de papeles suaves.  
 
 
La planta inició operaciones en el mes de septiembre de 1.962, con un molino 
complementado con un secador, un rodillo de prensa y un sistema de 
conversión de máquinas manuales, con una capacidad de producción de 2.160 
toneladas por año, siendo la única producción de papel higiénico corriente que 
se vendía en el mercado, con los nombres de Cruz Blanca y Mariposa.  
 
 
La planta fue creciendo con el sabido respaldo de la organización Kruger 
Internacional, cuya sede principal está en Canadá. En el año de 1.964, se 
ampliaron las líneas de producción a servilletas, pañuelos faciales y papel 
higiénico tipo seda. Actualmente se tiene además, la línea de toallas de cocina 
e industrial, papeles higiénicos estándar e institucional.  
 
 
La empresa cuenta con tecnología de punta en la industria y a través de una 
actualización continua se ha mantenido en el transcurso de los años; fiel a este 
pensamiento se incorporó un nuevo molino con la última tecnología, iniciando 
producción en el primer semestre de 1.998.  
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PAPELES NACIONALES S.A. ha venido ampliando su planta de producción, 
así como su red de distribución, para satisfacer la creciente demanda del 
mercado colombiano. Con el fin de responder al incremento de volúmenes de 
producción en molinos, hoy se cuenta en la planta con moderno equipo de 
conversión totalmente automatizado, que es guiado por computadores, el cual 
se está complementando con una nueva tecnología.  
 
 
PAPELES NACIONALES S.A. cuenta con oficinas en las principales capitales 
del país y su sede principal, la planta de producción, se halla ubicada en paraje 
la marina vía Cartago Valle cerca al puente de Bolívar. 
 
 
6.4.3 Diagrama general del proceso de producción del papel 
 
Grafico 5. Diagrama general proceso de producción del papel 
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Fuente: elaboración propia. 
 
El proceso de producción de papel higiénico tiene dos procesos claves que 
son: 
 
 
Producción de papel, Molinos y Destintados: 
 
La materia prima conformada por papel reciclado se vierte sobre una 
banda transportadora mecánica que lleva el material hasta batidores, allí 
es mezclada con agua para generar una pasta húmeda de papel que 
posteriormente sufre un proceso químico en destintados para retirar 
todas las tintas de la pasta y conseguir la blancura que requiere el 
producto terminado.  
 
La pasta húmeda y blanca de papel se transfiere al Molino a través de 
un “chorro tela” que distribuye toda la pasta sobre la malla formadora del 
Molino para posteriormente pasar por el proceso de secado y obtener 
una hoja de papel uniforme. Esta hoja de papel es rebobinada en rollos 
grandes hasta alcanzar en promedio 2,8 toneladas y obtener así el 
semielaborado que es el insumo principal para el proceso siguiente 
llamado conversión. 
 
 
Conversión de semielaborado: 
 
Las bobinas de semielaborado son montadas en las rebobinadoras de 
Conversión, estas rebobinadoras tienen capacidad para operar hasta 3 
bobinas de semielaborado simultáneamente, la cantidad de bobinas 
montadas sobre la rebobinadora determinan si el rollo final es hoja 
sencilla, doble hoja o triple hoja. 
 
En Molinos la hoja de papel se “envuelve” para formar la bobina de 
semielaborado. En Conversión se realiza el proceso contrario, es decir, 
“se desenvuelven” las bobinas para fabricar troncos de papel con la 
longitud exacta del  higiénico a producir. Posteriormente los troncos de 
papel pasan por el proceso de corte a una altura de 95mm cada 
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higiénico.   A través de bandas transportadoras los rollos son llevados 
hasta la empacadora que envuelve la cantidad de rollos según el 
formato de producción en una lamina de polietileno de baja densidad 
impresa, para conformar el paquete que normalmente encontramos en 
los supermercados.  Finalmente los paquetes son nuevamente 
empacados en el proceso de ensacado hasta conformar un total de 48 
rollos que contiene una unidad de venta de Papeles Nacionales S.A. 
 
 
6.4.4 Descripción del proceso de Conversión 
 
En el área de Conversión se produce papel higiénico, servilletas, faciales, toalla 
de cocina, higiénico institucional y toalla institucional. El presente proyecto se 
centra en el empaque de papel higiénico en una de las líneas de producción del 
proceso de Conversión. 
 
En la figura No. 6 que se muestra a continuación, se describe el proceso de 
conversión para la producción de papel higiénico:  
 
 
 
Grafico 6. Conversión de papel. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3. Proceso de conversión de papel 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
6.4.5 Descripción del proceso de empaque 
 
 
Se cuenta con varias empacadoras capaces de empacar desde 1 rollo hasta 40 
rollos en un solo paquete.  Las empacadoras usan polietileno de alta y baja 
densidad para envolver la cantidad de rollos requeridos según la presentación 
de la orden de fabricación, estas alcanzan velocidades de hasta 160 empaques 
en presentación x1 rollo, 70 en presentación x4 rollos y aproximadamente 50 
empaques en presentación de 12 rollos. 
 
En el presente proyecto se hace énfasis en la empacadora MW42, esta 
empacadora está en capacidad de empacar higiénicos en múltiples cantidades.  
 
En la Imagen No. 3 que se muestra a continuación se observa la empacadora 
MW42 
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Imagen 3. Empacadora MW42 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
En la imagen No. 4 que se muestra a continuación se observa una muestra del 
polietileno usado en uno de los productos. 
 
 
Imagen 4. Polietileno para papel higiénico Suave Gold x12 rollos. 
 
Fuente: Libro de especificaciones de materiales. 
 
 
En las imágenes 5 y 6 que se muestran a continuación se observan las 
presentaciones x4 y x12 rollos. 
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Imagen 5. Presentación Papel Higiénico Rosal Plus x12 Rollos 
 
 
Fuente: Libro de especificaciones de materiales. 
 
 
Imagen 6. Presentación Papel Higiénico Rosal Plus Kids x4  Rollos  
 
 
 Fuente: Libro de especificaciones de materiales. 
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7 SMED 
 
 
7.1 Documentación de cambio de producto 
 
 
Definición de equipo de trabajo y programación: 
 
La empresa Papeles Nacionales S.A., seleccionó a un selecto grupo de sus 
colaboradores para recibir por parte de la firma Lean Sigma Solutions la 
capacitación y certificación como Black Belt, experto en mejoramiento continuo. 
 
 
Los autores del presente proyecto son los líderes y responsables de la 
ejecución de la metodología SMED en la empacadora MW42. 
 
 
En la tabla No. 4 se muestran los integrantes del grupo de trabajo para la 
implementación. 
 
Tabla 4. Integrantes del proyecto 
Integrante Departamento Función en el proyecto 
Harrison Herreño Ingeniería Industrial Líder de proyecto 
Edwin Alvarez Ingeniería Industrial Líder de proyecto 
Esteban Gomez Ingeniería Industrial Analista de proyecto 
Alejandro Cuervo Proyectos – mecánico Validar y mejorar acciones mecánicas 
Gustavo Ceferino Conversión Operador de empacadora 
Robert Pergueza Conversión Operador de empacadora 
Carlos Velez Conversión Operador de empacadora 
   
Fuente: elaboración propia 
 
Con el área de planeación y programación de la producción, se establece la 
fecha y hora  para iniciar con el estudio en la empacadora. El grupo de trabajo 
se reunió en la empacadora según la programación establecida y se dio inicio 
con el proyecto.  
 
 
Toma de video y definición de línea base: 
Una persona del grupo fue la encargada de filmar el cambio en la empacadora, 
los demás estuvimos presentes como observadores críticos de cada operación 
40 
 
y tomamos nota de las observaciones y sugerencias para analizar 
posteriormente. 
 
 
Durante el cambio de producto, el operario debe ignorar la presencia del grupo 
del proyecto, con el objetivo de no alterar el método actual que realizan los 
operarios y así poder tener una retroalimentación clara de las oportunidades de 
mejora y las necesidades requeridas para reducir el tiempo de cambio. 
 
 
El cambio de producto de la presentación x4 rollos a x12 rollos requirió un total 
de 146 operaciones y 3 horas con 37 minutos (3h: 37min:00seg), desde el 
último producto producido en presentación x4 hasta el primer paquete 
producido bueno de la presentación x12. 
 
 
Durante la actividad se observa que el operario no se siente cómodo, y en 
algunas ocasiones se muestra muy pasivo, lo que hace que el cambio de 
presentación tome más tiempo de lo evidenciado por el sistema de control de 
tiempo perdido de Papeles Nacionales S.A. Los datos históricos muestran un 
promedio de 2,5 horas para cambiar de la presentación x4 rollos a la 
presentación x12 rollos, por lo tanto, la mejora alcanzada será valorada 
respecto a este registro histórico. 
 
 
En conclusión se consideran los siguientes aspectos a fijar como línea base: 
 
1. El tiempo promedio de cambio actual es 2,5 horas. 
2. Frecuencia de cambio en el mes es 5 veces. 
3. Definición de tipo de cambio: Cambio de presentación x4 rollos a x12 
rollos. 
4. No existe actualmente un procedimiento estándar de operación para 
cambio de presentación en las empacadoras de Conversión. 
5. El responsable del cambio en la empacadora es 1 solo operario. 
 
 
7.2 Registro de actividades. 
 
 
Descripción de actividades, con duración y secuencia: 
 
 
Se procede al análisis del video para describir y analizar las tareas.  Se 
requiere una sala adecuada con tablero, proyector de video, marcadores, 
espacio amplio, sillas y escritorios cómodos, además la sala no debe tener 
elementos como teléfonos, alimentos, o televisores que distraigan la atención 
del equipo de trabajo.  
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Se establecen las sesiones de análisis y de trabajo en la sala de Gestión 
Operativa del área productiva de Conversión los días lunes, miércoles y viernes 
de 9:00am a 12:30pm. 
 
 
El formato No. 1 que se muestra a continuación, se estableció para registrar 
cada una de las operaciones que realizó el operario durante el cambio de 
presentación de la empacadora, y se logró definir cada actividad según la 
secuencia del setup, el tiempo de duración y la herramienta a usar en cada 
operación. (Ver en anexo No.1 la información completa del cambio de 
producto). 
 
 
Maquina: Empacadora MW42                        
Operarios: Robert Pergueza – Carlos Vélez. 
Producto actual: Rosal Plus Regular x 4 
Nuevo producto: Rosal Plus Extra grande x 12 
 
 
Formato 1. Registro de actividades 
No. ACTIVIDAD 
TIEMPO 
NOMINAL 
Herramienta 
0 INICIO - - 
    
    
Fuente: elaboración propia 
7.3 Checklist de piezas y herramientas usadas. 
 
 
A continuación se lista las piezas y herramientas que uso el operario para 
hacer el cambio de presentación en la empacadora. 
 
Tabla 5. Piezas y herramientas 
No. Llave / Pieza 
1 Juego de llaves Allen 2.5 a 10 
2 Llave Boca-Fija N. 19 
3 Llave de Copa N. 19 
4 Cruceta 
5 Llave de Copa N. 17 
6 Llave de Copa N. 22 
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7 Plegadores Fijos 
8 Plegadores de Cabeza 
9 Plegadores hélice 
10 Barras 
11 Piñones Trineos 
12 Piñones transmisión 
13 Tope de llegada 
14 Base del elevador 
15 Mesa elevador 
Fuente: elaboración propia 
 
7.4 Diseño e implementación de formatos: 
 
 
Para organizar y analizar la información recogida durante el setup y el video 
grabado bajo el planteamiento de las metodologías SMED y 5S, se diseñan los 
formatos que se muestran a continuación. Estos permitirán identificar 
actividades internas, actividades externas, actividades no necesarias, 
oportunidades de mejora, división de la empacadora por zonas, e identificar 
piezas y herramientas necesarias.  
 
Continuación de la 
tabla 5 
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Identificación de actividades: Este formato se usa para determinar si cada unas de las actividades realizadas durante el 
cambio de producto son necesarias o pueden ser eliminadas, se clasifican en actividades internas y actividades externas, 
además se identifica la precedencia de operaciones y se analiza una posible mejora que contribuya a la reducción de 
tiempo por actividad. 
 
Formato 2. Identificación de actividades. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Oportunidad de mejora: En este formato se establecen las oportunidades de mejora que se puedan realizar sobre la 
empacadora MW42 para facilitar y agilizar las actividades, se hace a través de un análisis crítico de cada operación y se 
muestra la oportunidad en imágenes.  
 
  
Formato 3.  Oportunidad de mejora. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Checklist de piezas, herramientas y layout de empacadora: Este formato contiene el listado de piezas y herramientas 
que se usan para realizar el cambio de producto y que siempre se deben alistar previamente al cambio. Además separa 
la maquina en partes para poder agrupar las actividades por zonas y lograr una secuencia optima. 
                        
.Formato 4. Checklist de piezas, herramientas y layout de empacadora. 
 
Fuente: elaboración propia 
46 
 
SEIRI: Este formato nos permite identificar los elementos necesarios que deben estar en el puesto de trabajo y eliminar 
los que no tienen utilidad para garantizar orden. Posteriormente se determina la presentación en la que se usa cada pieza 
o herramienta, en qué cantidad debe permanecer en el puesto de trabajo y hacer la evaluación si la pieza está en buen 
estado o requiere de alguna reparación. 
 
Formato 5. SEIRI 
 
Fuente: elaboración propia 
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SEITON: Este formato permite organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de modo que se puedan 
encontrar con facilidad, de esta forma disponemos de un sitio adecuado e identificado para cada elemento utilizado en el 
trabajo. 
 
Formato 6. SEITON 
 
Fuente: elaboración propia 
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Procedimiento de cambio de producto: Después de analizar las actividades realizadas durante el cambio, convertir la 
mayor cantidad de actividades internas en actividades externas, hacer el checklist de piezas y herramientas, es necesario 
establecer un rutina de cambio. Este formato permite establecer cada paso a realizar para lograr realizar un cambio de 
producto de forma ágil, rápida y adecuada. 
 
 
Formato 7. Procedimiento de cambio de producto 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Matriz de control de cambio de producto: Después de realizar cualquier tipo de mejora en un proceso productivo, es 
de suma importancia controlar y mantener los resultados alcanzados en el tiempo. Este formato es de uso del operario 
para registrar y graficar el tiempo de duración del cambio de producto, de esta forma tenemos una herramienta visual en 
el puesto de trabajo que permite hacer seguimiento para identificar desviaciones en la duración de tiempo establecido 
para el cambio de producto en la empacadora. 
 
Formato 8. Matriz de control de cambio 
 
                      Fuente: elaboración propia
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7.5 Identificación de actividades internas y actividades externas: 
 
 
Durante la visualización del video y apoyados en el registro de las actividades 
obtenidos en la documentación del cambio, se aplica el formato No.2 
(identificación de actividades) para determinar la siguiente información: 
 
 
- Tipo de actividad: Se determina si la actividad se puede realizar con 
maquina en marcha o si es necesario parar la máquina para ejecutar las 
operación, definiendo así cada actividad como externa o interna. 
 
- A través del análisis y la pregunta; ¿es necesaria? Se establece si cada 
operación es útil y aporta valor para realizar el cambio de producto. 
 
- ¿Se puede realizar después de la operación No.? Esta pregunta es 
importante para determinar qué actividades tienen operaciones precedentes 
y así poder determinar una adecuada secuencia de cambio, lógica y con el 
menor recorrido posible, es decir, determinar las operaciones a realizar de 
forma secuencial una vez el operario este en una zona determinada de la 
empacadora. 
 
- ¿Cómo se puede mejorar? En este paso se requiere de análisis crítico y la 
experiencia del operario para proponer mejoras que faciliten y reduzca el 
tiempo de las actividades necesarias para realizar el cambio de 
presentación. 
 
 
El análisis de la información antes mencionada está expuesta en el anexo No.2. 
Se detalla y analiza cada actividad.   
 
 
7.6 Eliminación de actividades y conversión de actividades internas en 
actividades externas. 
 
Después de realizar el análisis de cada actividad en el punto anterior, se 
establecen las actividades que se pueden realizar con maquina en marcha 
(actividades externas), y que no son útiles o no aportan ningún valor a la rutina 
de cambio de presentación en la empacadora. 
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En la tabla No 6 que se muestra a continuación, se listan las actividades a 
eliminar de la rutina de cambio. 
Tabla 6. Actividades eliminadas. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
A través de este análisis logramos eliminar un total de 17 actividades que suman 
una demora de 23 minutos, gran parte de estas actividades corresponden a 
desplazamientos para ubicar piezas y herramientas que pueden ser alistadas y 
ubicadas en su zona de uso previamente al cambio. Después de eliminar las 
actividades que no aportan valor, el análisis se centrara en buscar mejoras sobre 
las actividades internas y en la determinación de una secuencia óptima de cambio. 
 
 
7.7 Oportunidades de mejora. 
 
 
Oportunidad de mejora 1 
 
Objetivo: Reducir el tiempo de instalación de los plegadores y  hélices. 
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Estrategia: El tornillo avellanado que sujeta los plegadores y hélices se debe 
cortar a 15mm de largo. 
 
 
Imagen 7. Tornillos sujeta plegadores 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Mejora: 
 
 
 
 
Oportunidad de mejora 2 
 
 
Objetivo: Reducir el tiempo de emplazamiento de plegadores  
 
Estrategia: Marcar una señal visual de la posición exacta de los pines que 
sostienen el plegador. 
 
Actualmente se debe buscar a ensayo y error la posición correcta, sin tener 
visibilidad 
 
 
 
 
 
 
53 
 
Imagen 8. Pines plegadores 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Con la ayuda visual se elimina el ensayo y error. 
 
 
Imagen 9. Ayuda visual para pines plegadores. 
 
Fuente: elaboración propia 
54 
 
Mejora: 
 
T. actual T. nuevo Mejora
00min:30seg 00min:05seg 83%
IMPACTO
T. actual T. nuevo Mejora
18min:00seg 09min:00seg 50%
IMPACTO
T. actual T. nuevo Mejora
00min:30seg 00min:05seg 83%
IMPACTO
  
 
 
Oportunidad de mejora 3 
 
 
Objetivo: Reducir el tiempo de regulación del pisador. 
 
Estrategia 1: Instalación de volante con mango que permita el movimiento 
continuo. 
 
Estrategia 2: Instalación de motor que regule mecánicamente la posición del 
pisador. 
 
Imagen 10.  Posición actual para regulación de pisador 
 
Fuente: elaboración propia 
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Imagen 11. Propuesta para regulación de pisador 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Mejora: 
 
 
 
 
Oportunidad de mejora 4 
 
 
Objetivo: Reducir el tiempo de regulación y ajuste de las guías de entrada. 
 
Estrategia: copiar el mecanismo que usa la TMC1800 para esta operación. 
 
Situación Actual:  
Se deben regular 4 tornillos para ajustar las guías, además esto implica 
desplazamiento al lado opuesto de la máquina (lado transmisión), para ajustar los 
tornillos 3 y 4. 
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Imagen 12. Disposición de Tornillos para ajustes de guías 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Situación propuesta:  
Adecuar este ensamble para que con un solo tornillo se puedan desplazar todas 
las guías del lado operacional y transmisión simultáneamente. Este ensamble ya 
se tiene en otra empacadora en otra línea, en la TMC1800 que con el giro de un 
solo tornillo se desplazan todas las guías tanto lado operacional como transmisión 
simultáneamente. 
 
Imagen 13. Ensamble para ajustes de guías con un solo tornillo TMC1800 
 
Fuente: elaboración propia 
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Alternativa: 
Cambiar los tornillos 1, 2, 3,4 por tornillos de mariposa, para evitar el uso de 
herramientas.  
 
 
Imagen 14. Tornillo tipo mariposa. 
 
Fuente: búsqueda www.google.com: tornillo mariposa 
 
Mejora: 
 
T. actual T. nuevo Mejora
05min:40seg 00min:30seg 91%
IMPACTO
T. actual T. nuevo Mejora
05min:40seg 00min:30seg 91%
IMPACTO
 
 
 
Oportunidad de mejora 5 
 
Objetivo: Reducir el tiempo de regulación de los segundos lanzadores, y mejorar 
operación 
 
Estrategia: La válvula que cierra el paso del aire se debe ubicar al lado de 
operación de la maquina, donde está el volante que regula los segundos 
lanzadores. 
 
 
Situación actual:  
La válvula de paso de aire está ubicada en el lado transmisión 
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Imagen 15. . Válvula paso de aíre lado transmisión 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Situación propuesta:  
 
Ubicar válvula en el lado operacional 
 
Imagen 16. Válvula paso de aíre lado operación. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Mejora: 
T. actual T. nuevo Mejora
01min:20seg 00min:40seg 50%
IMPACTO
T. actual T. nuevo Mejora
05min:40seg 00min:30seg 91%
IMPACTO
T. actual T. nuevo Mejora
01min:20seg 00min:40seg 50%
IMPACTO
 
 
 
Oportunidad de mejora 6 
 
Objetivo: Reducir el tiempo de emplazamiento de barras del segundo tramo y 
eliminar la marcación en máquina con lapicero, marcador, o corrector líquido 
(Liquid Paper). 
 
Estrategia: Disponer regla que permita identificar la posición exacta de cada barra 
según la presentación del producto. 
 
Imagen 17. Regla dispuesta para identificación de barras guía 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Oportunidad de mejora 7 
 
 
Objetivo: Eliminar el desplazamiento del operario al pie de máquina donde está la 
lámina para medir la distancia entre guías y regresar al panel de control para 
asegurarse que está bien puesta. 
 
Estrategia: Incluir la distancia de corte de lámina en los parámetros de 
asentamiento de máquina y el pie de máquina. 
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En el departamento de desarrollo de producto deben velar por la actualización del 
pie de máquina, y el analista de calidad de material de empaque debe garantizar 
el cumplimiento de la dimensión de la lámina. 
 
 
Dimensiones de lámina:  
 Largo: 600 mm. 
 Ancho: 1200 mm. 
 
Mejora: 
 
 
 
Oportunidad de mejora 8 
 
Objetivo: Eliminar la operación de regulación de rodillo de arrastre de lámina. 
 
Estrategia: Incrementar los rodillos de arrastre de lámina para evitar su ajuste y 
regulación en cada cambio de presentación. 
 
Actualmente hay 6 rodillos, se deben colocar 2 más, la distancia entre cada rodillo 
debe ser de 4cm. 
 
Imagen 18. Rodillos de arrastre de lámina 
 
Fuente: elaboración propia 
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Mejora: 
 
T. actual T. nuevo Mejora
02min:02seg 00min:00seg 100%
IMPACTO
 
 
 
Oportunidad de mejora 9 
 
Objetivo: Reducir el tiempo de regulación del enrasador. 
 
Estrategia: Cambiar los tornillos actuales, por tornillos mariposa para evitar el uso 
de herramientas. Se deben de cambiar los dos tornillos. 
 
 
Imagen 19. Tornillos actuales de enrasador 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Mejora:  
 
T. actual T. nuevo Mejora
02min:09seg 01min:25seg 34%
IMPACTO
 
 
 
Oportunidad de mejora 10 
62 
 
 
Objetivo: Posicionar la bobina de lámina en el eje según el asentamiento. 
 
Estrategia: Cambiar las cintas métricas de los ejes de bobina. 
 
Los números que indican el centrado de bobina en el eje están borrosos y no se 
pueden leer. 
 
 
 
Imagen 20. Eje para bobina con cinta métrica borrosa y/o inexistente 
 
Fuente: elaboración propia 
 
El correcto posicionamiento de la bobina evitara ajustes de la foto celda. 
 
 
Mejora: 
 
T. actual T. nuevo Mejora
01min:22seg 00min:41seg 50%
IMPACTO
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8. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO MÉTODO DE SETUP Y EJECUCIÓN DE 
METODOLOGÍA 5S 
 
 
8.1 Diseño de nueva rutina de setup. 
 
Después de realizar las respectivas observaciones y proponer las acciones de 
mejora, se procedió a establecer una nueva rutina para el Setup para el cambio de 
presentaciones x4 a x12 rollos. 
 
Para iniciar con la rutina se estableció el siguiente planograma para ubicar las 
zonas a ser intervenidas en la máquina  
 
Grafico 7. Distribución de Zona en Empacadora MW42 
 
Fuente: elaboración propia 
 
A continuación la rutina establecida para cada uno de los dos operarios de la 
máquina: 
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Operario 1: 
 
Tabla 7. Nueva rutina para Operario 1 Empacadora MW42 
No. ACTIVIDAD ZONA 
TIEMPO 
NOMINAL 
(min) 
TIEMPO 
ACUMULADO 
(min) 
1 Parar máquina entre 5 y 15 grados L 0:01:00 0:01:00 
2 
Retiro de mesas, base del elevador y tope 
de llegada 
B 0:04:00 0:05:00 
3 Retiro de mesa superior extraíble B 0:01:50 0:06:50 
4 Regulación de distancia del soldador inferior B 0:00:40 0:07:30 
5 Retiro de plegador fijo lado derecho B 0:01:50 0:09:20 
6 Retiro de hélice superior lado derecho B 0:01:26 0:10:46 
7 Retiro de hélice inferior lado derecho B 0:01:00 0:11:46 
8 Retiro de plegador fijo lado izquierdo B 0:01:30 0:13:16 
9 Retiro de hélice inferior lado izquierdo B 0:01:00 0:14:16 
10 
Retiro de tornillos de la mesa 
contraplegadora lado derecho 
B 0:01:20 0:15:36 
11 Cambio de la mesa contraplegadora B 0:01:30 0:17:06 
12 
Inserción de tornillos de la mesa 
contraplegadora lado derecho 
B 0:01:20 0:18:26 
13 Inserción de plegador fijo lado izquierdo B 0:01:00 0:19:26 
14 Inserción de hélice inferior lado izquierdo B 0:01:40 0:21:06 
15 Inserción de plegador fijo lado derecho B 0:01:20 0:22:26 
16 Inserción de hélice superior lado derecho B 0:01:00 0:23:26 
17 Inserción de hélice inferior lado derecho B 0:01:00 0:24:26 
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Continuación tabla No. 7 
No. ACTIVIDAD ZONA 
TIEMPO 
NOMINAL 
(min) 
TIEMPO 
ACUMULADO 
(min) 
18 
Cambio de posición guías del sellador 
base lado derecho 
B 0:01:30 0:25:56 
19 
Regulación abertura de hélices y 
dobladores fijos. 
B 0:01:00 0:26:56 
20 
Regulación de abertura de bandas 
selladoras 
B 0:00:40 0:27:36 
21 
Regulación de abertura de guías de 
contención inferior 
B 0:01:40 0:29:16 
22 
Regulación de abertura de guías de 
contención superior 
B 0:01:40 0:30:56 
23 
Regulación de altura de la mesa 
superior 
B 0:00:40 0:31:36 
24 
Regulación de distancia del tope de 
llegada 
B 0:00:40 0:32:16 
25 
Inserción de mesas, base del elevador y 
tope de llegada 
B 0:02:00 0:34:16 
26 
Insertar guía de alimentación delantera 
intermedia lado derecho 
B 0:02:10 0:36:26 
27 
Cambio de posición de barras 
alimentación delantera y trasera 
A 0:09:10 0:45:36 
28 
Cuadre de tiempo entre barras de 
alimentación delantera y trasera 
A 0:04:40 0:50:16 
29 
Regulación de altura de rodillos 
motorizados 
A 0:00:40 0:50:56 
30 
Regulación de distancia de bandas 
lanzadoras delanteras 
A 0:00:40 0:51:36 
31 
Regulación de distancia de bandas 
lanzadoras traseras 
A 0:00:40 0:52:16 
32 
Regulación de altura de rodillos 
palpadores 
A 0:00:40 0:52:56 
33 
Ajustar guías de alimentación 
(intermedias, inferiores, 1ro, 2do piso) y 
enrasador lado derecho 
A 0:02:00 0:54:56 
34 Habilitar el péndulo B 0:02:00 0:56:56 
35 
Introducción del programa y distancia 
entre guías de corte de lámina  
L 0:02:00 0:58:56 
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Operario 2: 
 
Tabla 8. Nueva rutina para Operario 2 Empacadora MW42 
No. ACTIVIDAD ZONA 
TIEMPO 
NOMINAL 
(min) 
TIEMPO 
ACUMULADO 
(min) 
1 
Retiro de tornillos de la mesa contraplegadora 
lado izquierdo 
C 0:01:30 0:01:30 
2 Retiro de hélice superior lado izquierdo C 0:01:00 0:02:30 
3 
Regulación de correa de transporte de lámina 
izquierda 
C 0:01:00 0:03:30 
4 Regulación de altura de los pisadores F 0:01:00 0:04:30 
5 
Regulación de correa de transporte de lámina 
derecha 
E 0:01:00 0:05:30 
6 
Cambio de posición de las guías deslizantes de 
lámina (Insertar o retirar) 
I 0:04:00 0:09:30 
7 
Habilitar el segundo elevador y cambio de 
carrera del primer elevador 
I 0:03:00 0:12:30 
8 Retiro de plegador de cabeza lado izquierdo E 0:01:00 0:13:30 
9 
Retiro banda dentada de la transmisión 
delantera 
F 0:01:00 0:14:30 
10 Cambio de piñones de la transmisión delantera F 0:03:00 0:17:30 
11 Retiro de plegador de cabeza lado derecho F 0:01:00 0:18:30 
12 
Cambio de posición carrera de las mesas de 
inserción y plegadores de cabeza 
E-H-F 0:05:00 0:23:30 
13 
Insertar guía de alimentación delantera 
intermedia lado izquierdo 
F 0:03:15 0:26:45 
14 
Ajustar guías de alimentación (intermedias, 
inferiores, 1ro, 2do piso) y enrasador lado 
izquierdo 
G 0:03:30 0:30:15 
15 Inserción de hélice superior lado izquierdo C 0:01:00 0:31:15 
16 
Cambio de posición guías del sellador base 
lado izquierdo 
C 0:00:40 0:31:55 
17 
Inserción de tornillos de la mesa 
contraplegadora lado izquierdo 
C 0:01:20 0:33:15 
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Continuación tabla No. 8 
No. ACTIVIDAD ZONA 
TIEMPO 
NOMINAL 
(min) 
TIEMPO 
ACUMULADO 
(min) 
18 Cambio de piñones del sistema de trineos C 0:03:00 0:36:15 
19 
Retiro y cambio de posición de carros del 
sistema de trineos 
K 0:09:00 0:45:15 
20 
Insertar y ajustar posición dedos de los 
carros del sistema de trineos 
K 0:05:00 0:50:15 
21 
Regulación de abertura de los carros del 
sistema de trineos 
K 0:02:00 0:52:15 
22 
Centrar carros respecto a la subida del 
elevador 
K 0:03:00 0:55:15 
23 
Insertar de plegador de cabeza lado 
izquierdo y ajustar posición 
E 0:01:00 0:56:15 
24 
Insertar de plegador de cabeza lado 
derecho y ajustar posición 
F 0:01:00 0:57:15 
25 
Cuadre de tiempo entre barras de 
alimentación delantera y elevador 
F 0:03:00 1:00:15 
26 
Cambio de bobina de lámina y enhebrar 
hasta rodillo pisador 
D 0:02:28 1:02:43 
27 
Sincronización del rodillo de corte de 
lamina  
E 0:03:00 1:05:43 
 
Estas dos rutinas están en el los anexos 3 y 4 como formatos checklist que debe 
llevar cada operario al momento de realizar el cambio.  
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8.2 Organización: Identificación de piezas necesarias. 
 
Se realizó un análisis para definir las piezas necesarias que deben estar listas 
antes de iniciar el cambio. También se les asoció una zona de la máquina donde 
serán usadas. 
 
Tabla 9. Listado de piezas a utilizar 
LISTA DE PIEZAS A UTILIZAR ZONA 
Mesas del elevador B 
Bases del elevador B 
Tope de llegada B 
Plegador fijo lado derecho B 
Hélice superior lado derecho B 
Hélice inferior lado derecho B 
Plegador fijo lado izquierdo B 
Hélice superior lado izquierdo C 
Hélice inferior lado izquierdo B 
Guía de alimentación delantera intermedia lado derecho B 
Guía de alimentación delantera intermedia lado izquierdo F 
Mesa contraplegadora B 
Piñón superior de transmisión de los trineos K 
Piñón inferior de transmisión de los trineos K 
Dedos de los carros del sistema de trineos K 
Piñón superior de transmisión de alimentación delantera F 
Piñón inferior de transmisión de alimentación delantera F 
Plegador de cabeza lado izquierdo E 
Plegador de cabeza lado derecho F 
Guía de deslizamiento del sistema de arrastre de lámina F 
Alistamiento de bobina de lámina en el eje D 
Medida de distancia entre guías de corte lámina D 
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Este listado esta en el anexo 5 como formatos checklist que debe llevar el operario 
al momento de realizar el cambio. 
 
 
8.3 Orden: Un lugar para cada pieza, y cada pieza en su lugar. 
 
 
Dentro de la disciplina 5S, se establece que toda pieza y herramienta debe tener 
un lugar adecuado y deben estar dispuestas de manera tal que sean fácilmente 
identificables y accesibles, acorde con esto, se estableció igualmente un listado de 
herramientas a utilizar las cuales deben estar listas previamente al inicio de 
cambio de formato. 
 
 
Tabla 10. Lista de herramientas a utilizar. 
LISTA DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR 
Cinta Allen 8 
Cuchillo Allen 10 
Tapa bocas Boca Fija 19  
Tabla parámetros de asentamiento Llave Copa 17  
Allen 2,5 Palanca de 22 
Allen 4 Metro 
Allen 5 Guantes 
Allen 6 Destornillador de pala 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La empacadora MW42 cuenta con un almacén de piezas y herramientas, este fue 
modificado según las nuevas exigencias, es decir, se ubicaron únicamente las 
piezas necesarias de tal manera que se facilite el retiro y ubicación de las mismas, 
además el almacén se etiquetó completamente para tener control visual de todos 
los elementos. 
 
 
A continuación se muestran imágenes de las modificaciones realizadas. 
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Imagen 21. Almacén Satélite empacadora MW42 
 
Fuente: elaboración propia 
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8.4 Limpieza: rutina de limpieza. 
 
 
Limpiar consiste en mantener limpio el puesto asegurando que todo se encuentra 
siempre en perfecto estado de uso. 
 
 
La limpieza implica identificar y eliminar las fuentes de suciedad, los lugares 
difíciles de limpiar, los utensilios y las piezas deterioradas o dañadas, para lo que 
se deben establecer y aplicar procedimientos de limpieza. 
 
 
Para esto se ha diseñado la rutina de limpieza en la cual se describe las 
herramientas a usar en cada zona de la empacadora. 
 
 
La limpieza fue desarrollada bajo uno de los principios de la metodología SMED, 
se disponen actividades a realizar con máquina en marcha para no afectar la 
disponibilidad de la máquina, y actividades que requieren de máquina parada. 
 
 
Imagen 22. Limpieza empacadora MW42. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La rutina de limpieza esta descrita en el Anexo No. 6. 
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8.5 Control visual: Demarcación de piezas y almacén. 
 
El Control Visual se aplica para poder diferenciar de una manera más fácil y 
sencilla una situación normal de operación y una que no lo es, esto se hace 
mediante la implementación de normas visibles para todos a través de dispositivos 
y soportes visuales como lo son manómetros, contadores, marcas que denotan la 
ausencia de una herramienta,  señalización del lugar, las herramienta, las piezas y 
los insumos, con lo cual cualquier persona del área pueda ver o identificar de una 
manera visual que puede faltar para llevar a cabo su normal operación. 
 
Se demarcó el piso de los alrededores de la empacadora MW42 con pintura 
amarillo  tipo tráfico para delimitar el área de operación, además todas las piezas y 
sus lugares de ubicación fueron marcados. A continuación se observan algunas 
imágenes de la mejora realizada. 
 
Imagen 23. Demarcación de piezas y señalización 
 
Fuente: elaboración propia 
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Para garantizar el principio de la metodología 5S “un lugar para cada pieza, cada 
pieza en su lugar”, en la auditoria diseñada como método de control, se controla la 
ubicación y cantidad de cada pieza que se encuentra en el área de trabajo. 
 
 
8.6 Disciplina y hábito: Checklist de alistamiento y control por auditoria. 
 
 
Disciplina y Hábito consiste en trabajar de una manera permanente de acuerdo 
con las normas establecidas, asumiendo el compromiso de todos para mantener y 
mejorar el nivel de organización, orden y limpieza en las distintas actividades 
diarias. 
 
 
En el contexto de las 5S el término “DISCIPLINA” no implica una obligación que se 
imponga por los jefes u otras personas de la organización, disciplina es actuar de 
acuerdo a lo que se ha establecido y acordado entre todos por convicción e 
iniciativa propia. 
 
 
El hábito se crea y fomenta mediante el obrar repetitivo siguiendo las normas ya 
establecidas. La práctica constante fortalece los hábitos correctos. Si no hay 
disciplina y no se adquieren los hábitos correctos, por no seguir las normas y 
procedimientos diseñados en cada una de las fases anteriores, todo el trabajo y 
esfuerzo dedicado durante la implementación de las cuatro primeras S no habrá 
servido mucho, ya que se volverá a la situación anterior en cuestión de tiempo y 
se habrá perdido una excelente oportunidad de mejora, con el agravante del 
desánimo general por no alcanzar las metas planteadas.  Esta fase de “Disciplina 
y Hábito” no solo es importante sino definitivamente necesaria para mantener las 
fases anteriores de Organización, Orden y Limpieza. 
 
 
Para mantener la disciplina y fortalecer los hábitos adquiridos, se ha planteado en 
conjunto con el personal operativo, supervisor y jefatura del área, el 
establecimiento de un seguimiento a las labores en forma de auditoría que tiene 
una calificación al final de la misma y muestra de forma grafica el mantenimiento 
de los hábitos y el avance en el desarrollo de la misma disciplina 5'S.  
 
 
A continuación se muestra el formato de auditoria implementado. 
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Formato 9. Auditoria 5S orden y limpieza 
 
Fuente: elaboración propia 
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9. CAPACITACION PARA REALIZAR SETUP 
 
La capacitación de los operarios se realizó en dos fases: 
 
1. Fase teórica: durante una semana los operarios recibieron inducción sobre 
la metodología SMED, se evidenciaron las actividades y resultados 
alcanzados con el equipo de trabajo. 
Se enseñó cómo utilizar los formatos de secuencia de cambio, checklist y 
también el modo como se iba a evaluar a través de la auditoria 5S orden y 
limpieza. 
 
2. Fase practica: Se hizo acompañamiento durante un mes a los operarios en 
la empacadora en los cambios de formato realizados, los líderes del equipo 
de trabajo de la implementación de la metodología SMED y 5S, apoyaron el 
paso a paso a realizar y los formatos a usar para garantizar el correcto 
funcionamiento de las practicas implementadas. 
 
A continuación se muestran algunas imágenes durante el proceso de capacitación. 
 
Imagen 24. Capacitación del personal 
 
Fuente: elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
 Con la implementación de la metodología SMED se logró reducir el tiempo 
de cambio de producto entre las presentaciones de higiénicos de x4 y x12 
rollos en la empacadora MW42, en un 56%. Se logro pasar de 2,5 Horas 
promedio a 1,1 horas promedio. 
 
 El ahorro en costo asciende a $ 104.125.448 pesos. 
 
Antes 
Frecuencia 
mensual 
Downtime 
Promedio 
(horas) 
Tiempo 
acumulado 
(horas) 
% Participación 
Down time 
Total 
Total Cajas  
no 
producidas 
Costo cajas 
no producidas 
5 2,54 12,7 32% 6102 $     183.065.392  
 
Ahora 
Frecuencia 
mensual 
Down time 
Promedio 
(horas) 
Tiempo 
acumulado 
(horas) 
Nuevo  
Total Cajas  
no producidas 
Nuevo Costo 
cajas 
no producidas 
5 1,1 5,48 2.631 $      78.939.943 
 
Mejora 
Total Cajas  
de más 
producidas 
Mejora en costos 
por mayor 
producción 
+3471 $      - 104.125.449 
 
 
 Se logró analizar, medir, documentar y establecer procedimientos para el 
cambio de producto en la empacadora MW42 de x4 a x12 rollos. 
 
 
 Se diseñaron los siguientes formatos necesarios para la medición e 
implementación de estas metodologías:  
 - Registro e identificación de actividades. 
 - Oportunidad de mejora. 
 - Checklist de piezas, herramientas y layout de empacadora. 
 - SEIRI (identifica elementos necesarios y elimina los que no tienen utilidad) 
 - SEITON (permite organizar elementos para encontrarlos con facilidad) 
 - Procedimiento de cambio de producto 
 - Matriz de control de cambio  
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 Se capacitó al personal operativo y supervisores de producción para la 
ejecución de la metodología de cambio desarrollada. 
 
 Con la implementación de la metodología 5's se logro llegar a un estado en 
el que los materiales y útiles innecesarios se han eliminado. 
 
 Se logró concientizar al personal operativo para mantener todo ordenado e 
identificado, eliminando las fuentes de suciedad que no son propias del 
proceso productivo. 
 
 Se logró implementar un control visual mediante el cual se nota de manera 
sencilla si falta alguna herramienta o utensilio. 
 
 Se diseñó un documento de control que permita hacer seguimiento a la 
mejora alcanzada a modo de auditoría, con el fin de mantener la 
metodología aplicada (establecimiento de disciplinas de trabajo) y mejorar 
continuamente (creación y fomento hábitos). 
 
 Se logró concientizar no solo al personal operativo, sino supervisores y 
jefaturas que la metodología 5S no es una cuestión de estética sino de 
funcionalidad y eficacia. 
 
 Se logró fomentar y fortalecer el trabajo en equipo, ya que se consiguió 
involucrar al personal operativo en el proceso de mejora desde su 
conocimiento del puesto de trabajo, valorando sus aportes y conocimientos, 
traduciéndose esto en un mayor compromiso de los trabajadores. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
 Implementar la metodología SMED en las otras líneas y maquinas e 
igualmente documentar y procedimental para dar un primer paso en la 
estandarización de operaciones. 
 
 
 Dado que las máquinas con las que se operan actualmente (así sean de la 
misma línea y estén dedicadas a la misma labor), tienen procesos 
diferentes, se debe buscar la manera de estandarizar ciertas partes y 
piezas, las cuales son técnicamente iguales, con esto se reduce la cantidad 
de piezas almacenadas para realizar reparaciones y las tareas de 
reparación y mantenimiento serán estandarizadas en pro de reducir el 
mismo tiempo dedicado a estas labores. 
 
 
 Establecer un grupo multifuncional para realizar eventos Kaizen, para 
fomentar el mejoramiento continuo, con el fin de resolver y/o mitigar 
problemas que se presentan día a día y son recurrentes y así tener un 
mejor aprovechamiento de las oportunidades presentadas. 
 
 
 Realizar sesiones de capacitación al personal operativo, donde todo el 
personal sepa, conozca y aprenda a manejar las máquinas y también a 
darle solución a los problemas más frecuentes que se presentan, estas 
deben ser dictadas con el mismo personal operativo que posee mayor 
experticia en las diferentes máquinas. Igualmente esto conlleva a una 
plurivalencia del personal operativo, es decir, que se puedan desempeñar 
en cualquier máquina. 
 
 
 Dar incentivos al personal, no solo monetarios, en pro de fomentar y 
fortalecer el trabajo en equipo, reconociendo y valorando sus aportes y 
conocimientos, traduciéndose esto en un mayor compromiso de los 
trabajadores. 
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12. ANEXOS 
 
 
Anexo No.1 Descripción de actividades. 
 
En este Anexo está toda la información completa del cambio de producto. 
 
No. ACTIVIDAD 
TIEMPO 
NOMINAL 
Herramienta 
0 INICIO - - 
1 Limpieza general de la empacadora 0:14:20 Manguera de aire 
2 
Desplazamiento a zona de regulación de correa de 
transporte de película (Lado Izquierdo) 
0:01:15 Ninguna 
3 
Regulación de correa de transporte de película 
según el asentamiento (Lado Izquierdo) 
0:01:42 Palanca Copa 17 
4 Desplazamiento a estantería 0:02:13 Ninguna 
5 Transporte de piezas para el cambio a x 12 0:02:20 Ninguna 
6 
Desplazamiento a zona de regulación de correa de 
transporte de película (Lado Derecho) 
0:00:15 Ninguna 
7 
Regulación de correa de transporte de película 
según el asentamiento (Lado Derecho) 
0:00:15 Palanca Copa 17 
8 
Desplazamiento a zona de apertura de guías 
transportadoras de lamina 
0:00:04 Ninguna 
9 Apertura de guías transportadoras de lamina 0:00:39 Llave Allen 5 
10 Desplazamiento a zona de herramientas 0:01:00 Ninguna 
11 Desplazamiento a zona de regulación de pisadores 0:00:46 Ninguna 
12 Regulación de pisadores según el asentamiento 0:01:54 Palanca Copa 17 
13 Retiro de plegadores de cabeza x 4 ambos lados 0:01:30 Llave Allen 8 
14 
Transporte de piezas plegadores de cabeza x 4 
ambos lados a la estantería 
0:00:25 Ninguna 
 
80 
 
Continuación Anexo No.1 
15 
Desplazamiento a zona de regulación de guía de 
contención inferior 
0:00:20 Ninguna 
16 
Regulación de guía de contención inferior según el 
asentamiento 
0:00:15 Palanca Copa 17 
17 Retiro de doblador fijo lado derecho x 4 0:01:15 Llave Allen 6 
18 Retiro de doblador hélice superior lado derecho x 4 0:00:45 Llave Allen 8 
19 Retiro de doblador hélice inferior lado derecho x 4 0:01:00 Llave Allen 6 
20 
Regulación de apertura de dobladores fijos y hélices 
según el asentamiento 
0:00:52 Palanca Copa 17 
21 
Desplazamiento a zona de piñones de transmisión 
del sistema de trineos 
0:00:21 Ninguna 
22 Retiro de doblador fijo lado izquierdo x 4 0:02:07 Llave Allen 6 
23 Retiro de doblador hélice superior lado izquierdo x 4 0:01:50 Llave Allen 8 
24 Retiro de doblador hélice inferior lado izquierdo x 4 0:01:03 Llave Allen 6 
25 Desplazamiento al comedor satélite 0:00:12 Ninguna 
26 Consumo de agua 0:00:20 Ninguna 
27 
Desplazamiento a zona de regulación de guía de 
contención superior 
0:00:15 Ninguna 
28 
Regulación de guía de contención superior según el 
asentamiento 
0:00:38 Palanca Copa 17 
29 Retiro de tope de llegada x 4 0:00:24 Llave Allen 5 
30 Retiro de mesas x 4 del elevador 0:00:46 Llave Allen 5 
31 Retiro de base de mesas x 4 del elevador 0:02:42 Llave Allen 8 
32 Transporte de piezas x 4 a la estantería 0:00:40 Ninguna 
33 
Transporte de piezas x 12 a la zona de dobladores 
lado izquierdo 
0:01:30 Ninguna 
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Continuación Anexo No.1 
34 
Regulación de guías de sellador base según el 
asentamiento 
0:03:05 Llave Allen 6 
35 Inserción de doblador hélice superior lado izquierdo 0:00:26 Llave Allen 8 
36 Inserción de doblador hélice inferior lado izquierdo 0:00:50 Ninguna 
37 Inserción de doblador fijo lado izquierdo 0:00:24 Ninguna 
38 
Retiro de piñón inferior x 4 de la transmisión del 
sistema de trineos 
0:00:42 Llave Allen 8 
39 
Inserción de piñón inferior x 12 de la transmisión del 
sistema de trineos 
0:01:12 Llave Allen 8 
40 Desplazamiento a zona del tope de llegada 0:00:47 Ninguna 
41 Ajuste de doblador fijo lado izquierdo 0:02:09 Llave Allen 6 
42 Ajuste de doblador hélice inferior lado izquierdo 0:01:21 Llave Allen 6 
43 Inserción de doblador hélice inferior lado derecho 0:01:31 Llave Allen 6 
44 Inserción de doblador hélice superior lado derecho 0:01:09 Llave Allen 8 
45 Inserción de doblador fijo lado derecho 0:02:14 Llave Allen 6 
46 Cambio de turno 0:09:57 Ninguna 
47 
Desplazamiento a zona de plegadores de cabeza y 
mesa de inserción 
0:01:16 Ninguna 
48 
Cambio de posición de mesa de inserción ambos 
lados 
0:02:31 Llave Boca Fija N. 19 
49 Cambio de posición plegadores de cabeza 0:00:44 Llave Allen 8 
50 Desplazamiento a zona de trineos 0:00:51 Ninguna 
51 Retiro de guías de aseguramiento de trineos 0:02:02 Llave Allen 6 
52 Retiro de trineos sobrantes y ubicación de trineos 0:03:04 Ninguna 
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Continuación Anexo No.1 
53 Inserción de guías de aseguramiento de trineos 0:01:22 Llave Allen 6 
54 Apertura de trineos 0:03:52 
Llave Boca Fija N. 19 y 
Metro 
55 Desplazamiento a la zona de tope de llegada 0:00:42 Ninguna 
56 Retiro de mesa contraplegadora x 4 0:01:05 Llave Allen 4 
57 
Desplazamiento a la estantería por mesa 
contraplegadora x 12 
0:00:40 Ninguna 
58 
Transporte de mesa contraplegadora x 12 a la 
maquina 
0:00:37 Ninguna 
59 
Inserción de mesa contraplegadora x 12 a la 
maquina 
0:00:47 Ninguna 
60 
Transporte de mesa contraplegadora x 4 a la 
estantería 
0:00:49 Ninguna 
61 Desplazamiento a la zona de tope de llegada 0:00:27 Ninguna 
62 Ajuste de mesa contraplegadora x 12 0:01:26 Llave Allen 4 
63 Inserción de tope de llegada x 12 0:00:19 Llave Allen 5 
64 
Desplazamiento a la zona de brazos del elevador 
(debajo de la maquina) 
0:01:12 Ninguna 
65 Cambio de posición del elevador 0:01:22 Llave Allen 6 y 10 
66 Desplazamiento a la zona de tope de llegada 0:00:10 Ninguna 
67 Retiro de mesa superior extraíble 0:02:41 Llave Allen 8 
68 
Desplazamiento a la zona de alimentación barras 
traseras 
0:00:42 Ninguna 
69 
Retiro de tornillos de piñón de transmisión de 
barras alimentadoras traseras 
0:01:25 Llave Allen 6 
70 
Cambio de posición de barras alimentadoras 
traseras 
0:03:30 Palanca Copa 22 
71 
Desplazamiento a zona de piñones de transmisión 
de barras alimentadoras delanteras 
0:00:44 Ninguna 
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Continuación Anexo No.1 
72 
Retiro de piñones x 4 de transmisión de barras 
alimentadoras delanteras 
0:01:24 Llave Allen 6 
73 
Inserción de piñones x 12 de transmisión de barras 
alimentadoras delanteras 
0:02:17 Llave Allen 6 
74 
Transporte de piñones x 4 de transmisión de barras 
alimentadoras delanteras a la estantería 
0:00:17 Ninguna 
75 
Desplazamiento a zona barras alimentadoras 
delanteras lado derecho 
0:00:21 Ninguna 
76 
Cambio de posición de barras alimentadoras 
delanteras 
0:06:47 Palanca Copa 22 
77 
Desplazamiento a zona barras alimentadoras 
traseras lado derecho 
0:00:05 Ninguna 
78 
Inserción de tornillos de piñón de transmisión de 
barras alimentadoras traseras 
0:01:07 Llave Allen 6 
79 Desplazamiento a la zona de tope de llegada 0:01:03 Ninguna 
80 Regulación de distancia del tope de llegada 0:00:04 Palanca Copa 17 
81 Regulación de altura de la mesa superior 0:00:43 Palanca Copa 17 
82 
Ajuste de tiempo entre barras delanteras superiores 
e inferiores 
0:01:23 Cruceta Copa 17 
83 
Regulación de guías alimentadoras delanteras lado 
derecho 
0:01:44 Llave Allen 8 
84 
Desplazamiento a zona barras alimentadoras 
traseras lado derecho 
0:00:06 Ninguna 
85 
Regulación de guías alimentadoras traseras lado 
derecho 
0:00:53 Llave Allen 8 
86 
Desplazamiento a zona barras alimentadoras 
delanteras lado izquierdo 
0:00:00 Ninguna 
87 
Regulación de guías alimentadoras delanteras lado 
izquierdo 
0:03:02 Llave Allen 8 
88 
Regulación de guías alimentadoras traseras lado 
izquierdo 
0:02:02 Llave Allen 8 
89 
Inserción de guías alimentadoras delanteras lado 
izquierdo 
0:02:39 Llave Allen 8 
90 
Desplazamiento a zona barras alimentadoras 
delanteras lado derecho 
0:01:05 Llave Allen 8 
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Continuación Anexo No.1 
91 
Inserción de guías alimentadoras delanteras lado 
derecho 
0:03:55 Llave Allen 8 
92 
Desplazamiento a estantería por plegadores de 
cabeza x 12 
0:00:44 Ninguna 
93 Transporte de plegadores de cabeza x 12 a maquina 0:00:46 Ninguna 
94 Inserción de plegadores de cabeza x 12 0:01:56 Llave Allen 8 
95 Inspección del estado de maquina 0:02:49 Ninguna 
96 Inserción de base elevador x 12 0:03:05 Llave Allen 8 
97 Inserción de mesas del elevador x 12 0:02:24 Llave Allen 5 
98 
Desplazamiento a la zona de brazos del elevador 
(debajo de la maquina) 
0:00:43 Ninguna 
99 
Ajuste de alineación de brazos del elevador (debajo 
de la maquina) 
0:05:24 
Llave Allen 5 y Boca 
Fija N. 19 
100 Desplazamiento a la zona de tope de llegada 0:00:09 Ninguna 
101 Cuadre de mesas del elevador x 12 0:04:09 Llave Allen 5 
102 
Ajuste de tiempo entre barras delanteras superiores 
e inferiores y llegada al elevador 
0:03:21 
Palanca Copa 22 - 
Llave Allen 6 y 8  
103 Desplazamiento a la zona del péndulo 0:00:35 Ninguna 
104 
Ajuste de tiempo entre barras delanteras y el 
péndulo 
0:02:54 
Llave Allen 8 y Boca 
Fija N. 17 
105 
Introducir programa en panel de control para 
presentación x 12 cubo 
0:00:36 Ninguna 
106 Desplazamiento a la zona de rodillos de lamina 0:00:17 Ninguna 
107 Ajuste de guías de transporte de lamina 0:00:57 Llave Allen 5 
108 Desplazamiento a la zona de bobinas de lamina 0:01:04 Ninguna 
109 Transporte de bobina de lamina x 12 a la maquina 0:00:24 Ninguna 
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Continuación Anexo No.1 
110 Desmontaje de bobina de lamina x 4  0:00:22 Cuchillo y cinta 
111 
Transporte de bobina de lamina x 4 a la zona de 
bobinas de lamina 
0:00:06 Ninguna 
112 
Desplazamiento a desenrrollador de bobina de 
lamina en maquina 
0:00:42 Ninguna 
113 Montaje bobina de lamina x 12 0:02:23 Cuchillo y cinta 
114 Transporte de trineos sobrantes a la estantería 0:00:34 Ninguna 
115 
Desplazamiento al desenrrollador de bobina de 
lamina en maquina 
0:00:15 Ninguna 
116 Enhebrado de lamina x 12 0:01:23 Ninguna 
117 Medida de distancia entre guías de corte de lamina 0:00:23 Metro 
118 Desplazamiento al panel de control principal 0:00:11 Ninguna 
119 
Ingreso de parámetro de medida de distancia entre 
guías de corte de lamina 
0:00:18 Ninguna 
120 Desplazamiento a la zona de rodillos de lamina 0:00:46 Ninguna 
121 Ajuste de posición de lamina y sensores 0:01:22 Ninguna 
122 Desplazamiento al panel de control principal 0:00:37 Ninguna 
123 
Desplazamiento a zona de regulación de correa de 
transporte de película (Lado Izquierdo) 
0:00:30 Ninguna 
124 
Regulación de correa de transporte de película 
según el asentamiento (Lado Izquierdo) 
0:00:20 Palanca Copa 17 
125 Ajuste de posición de lamina y sensores 0:00:40 Ninguna 
126 Cuadre de corte de lamina en la maquina 0:01:47 Llave Allen 8 y 13 
127 Ajuste de posición de lamina y sensores 0:02:20 Llave Allen 2,5 
128 Desplazamiento a zona de trineos 0:00:42 Ninguna 
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Continuación Anexo No.1 
129 Ajuste de tiempo entre trineos y elevador 0:00:51 Llave Allen 8 
130 
Desplazamiento a zona de relojes reguladores de 
alimentación trasera 
0:00:25 Ninguna 
131 
Regulación de abertura de lanzadores delanteros y 
traseros  según el asentamiento 
0:00:32 Palanca Copa 17 
132 
Regulación de altura de rodillos motorizados según 
el asentamiento 
0:00:45 Palanca Copa 17 
133 
Regulación de altura de rodillos palpadores según el 
asentamiento 
0:00:48 Palanca Copa 17 
134 Pruebas con rollos de papel de prueba  0:01:07 Ninguna 
135 Ajuste de plegadores de cabeza 0:02:14 Llave Allen 8 
136 
Regulación de altura de la mesa superior con 
elevador 
0:00:21 Palanca Copa 17 
137 Espera de llegada de papel de la rebobinadora 0:03:58 Ninguna 
138 Pruebas con rollos de papel de la rebobinadora 0:00:56 Ninguna 
139 Ajuste de pisadores 0:01:47 Palanca Copa 17 
140 Ajuste de temperatura del termorregulador inferior 0:01:47 Ninguna 
141 Pruebas con rollos de papel de la rebobinadora 0:00:32 Ninguna 
142 Ajuste de pisadores 0:01:48 Palanca Copa 17 
143 Espera de llegada de papel de la rebobinadora 0:03:15 Ninguna 
144 Pruebas con rollos de papel de la rebobinadora 0:00:47 Ninguna 
145 Ajuste del sellador base 0:00:45 Palanca Copa 17 
146 Inspección de calidad 0:03:23 Ninguna 
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Anexo No.2 Identificación de actividades 
 
 
La columna A del formato equivale a la siguiente pregunta: ¿Se puede realizar la 
operación con la maquina en marcha? 
 
 
La columna B del formato identifica la posible secuencia de actividades: ¿Se 
puede realizar después de la operación Número? 
 
 
No. Actividad 
Tipo  
de actividad ¿Es 
necesaria? 
A B 
¿Cómo se puede 
mejorar? 
INT EXT 
1 
Limpieza general de la 
empacadora 
x 
 
Si No 0 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
empieza soplando la 
maquina por la parte 
inferior mientras está en 
marcha 
2 
Desplazamiento a zona de 
regulación de correa de 
transporte de película 
(Lado Izquierdo) 
x 
 
Si No 1   
3 
Regulación de correa de 
transporte de película 
según el asentamiento 
(Lado Izquierdo) 
x 
 
Si No 2   
4 
Desplazamiento a 
estantería  
x NO SI 72   
5 
Transporte de piezas para 
el cambio a x 12  
x NO Si 72 
Se puede eliminar esta 
actividad si se hace el 
alistamiento de piezas 
respectivo 
6 
Desplazamiento a zona de 
regulación de correa de 
transporte de película 
(Lado Derecho) 
x 
 
Si No 3   
7 
Regulación de correa de 
transporte de película 
según el asentamiento 
(Lado Derecho) 
x 
 
Si No 6   
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8 
Desplazamiento a zona de 
apertura de guías 
transportadoras de lamina 
x 
 
Si No 2   
9 
Apertura de guías 
transportadoras de lamina 
x 
 
Si No 8   
10 
Desplazamiento a zona de 
herramientas  
x NO SI 1   
11 
Desplazamiento a zona de 
regulación de pisadores 
x 
 
Si No 10   
12 
Regulación de pisadores 
según el asentamiento 
x 
 
Si No 11 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
modifica la estructura de la 
guarda 
13 
Retiro de plegadores de 
cabeza x 4 ambos lados 
x 
 
Si No 12   
14 
Transporte de piezas 
plegadores de cabeza x 4 
ambos lados a la estantería  
x No Si 13   
15 
Desplazamiento a zona de 
regulación de guía de 
contención inferior 
x 
 
Si No 12   
16 
Regulación de guía de 
contención inferior según 
el asentamiento 
x 
 
Si No 15   
17 
Retiro de doblador fijo lado 
derecho x 4 
x 
 
Si No 16 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
modifica la estructura 
sujeción de los dobladores 
por un tornillo de solo una 
vuelta 
18 
Retiro de doblador hélice 
superior lado derecho x 4 
x 
 
Si No 17 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
modifica la estructura 
sujeción de los dobladores  
89 
 
 
Continuación Anexo No.2 
       
por un tornillo de solo una 
vuelta 
19 
Retiro de doblador hélice 
inferior lado derecho x 4 
x 
 
Si No 18 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
modifica la estructura 
sujeción de los dobladores 
por un tornillo de solo una 
vuelta 
20 
Regulación de apertura de 
dobladores fijos y hélices 
según el asentamiento 
x 
 
Si No 19   
21 
Desplazamiento a zona de 
piñones de transmisión del 
sistema de trineos 
x 
 
Si No 0   
22 
Retiro de doblador fijo lado 
izquierdo x 4 
x 
 
Si No 20 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
modifica la estructura 
sujeción de los dobladores 
por un tornillo de solo una 
vuelta 
23 
Retiro de doblador hélice 
superior lado izquierdo x 4 
x 
 
Si No 21 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
modifica la estructura 
sujeción de los dobladores 
por un tornillo de solo una 
vuelta 
24 
Retiro de doblador hélice 
inferior lado izquierdo x 4 
x 
 
Si No 22 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
modifica la estructura 
sujeción de los dobladores 
por un tornillo de solo una 
vuelta 
25 
Desplazamiento al 
comedor satélite  
x NO SI 0   
26 Consumo de agua x 
 
Si No 0 
Se prefiere que el operario 
consuma agua o alimento 
antes de iniciar el cambio 
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27 
Desplazamiento a zona de 
regulación de guía de 
contención superior 
x 
 
Si No 0   
28 
Regulación de guía de 
contención superior según 
el asentamiento 
x 
 
Si No 1 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad 
suavizando los tornillos del 
sistema para facilitar el 
movimiento con la llave de 
copa 17 
29 
Retiro de tope de llegada x 
4 
x 
 
Si No 24 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
cambia el tornillo  que 
sujeta el tope por uno más 
grande debido a que el 
actual es muy pequeño y el 
espacio es muy reducido lo 
que causa que sea una 
zona bastante incomoda 
30 
Retiro de mesas x 4 del 
elevador 
x 
 
Si No 29   
31 
Retiro de base de mesas x 4 
del elevador 
x 
 
Si No 30   
32 
Transporte de piezas x 4 a 
la estantería  
x No Si 31   
33 
Transporte de piezas x 12 a 
la zona de dobladores lado 
izquierdo  
x No Si 1   
34 
Regulación de guías de 
sellador base según el 
asentamiento 
x 
 
Si No 1   
35 
Inserción de doblador 
hélice superior lado 
izquierdo 
x 
 
Si No 33 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
modifica la estructura 
sujeción de los dobladores 
por un tornillo de solo una 
vuelta 
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36 
Inserción de doblador 
hélice inferior lado 
izquierdo 
x 
 
Si No 33 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
modifica la estructura 
sujeción de los dobladores 
por un tornillo de solo una 
vuelta 
37 
Inserción de doblador fijo 
lado izquierdo 
x 
 
Si No 33 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
modifica la estructura 
sujeción de los dobladores 
por un tornillo de solo una 
vuelta 
38 
Retiro de piñón inferior x 4 
de la transmisión del 
sistema de trineos 
x 
 
Si No 1   
39 
Inserción de piñón inferior 
x 12 de la transmisión del 
sistema de trineos 
x 
 
Si No 38   
40 
Desplazamiento a zona del 
tope de llegada 
x 
 
Si No 0   
41 
Ajuste de doblador fijo lado 
izquierdo 
x 
 
Si No 37 
Se puede eliminar esta 
actividad si se modifica la 
estructura sujeción de los 
dobladores por un tornillo 
de solo una vuelta 
42 
Ajuste de doblador hélice 
inferior lado izquierdo 
x 
 
Si No 36 
Se puede eliminar esta 
actividad si se modifica la 
estructura sujeción de los 
dobladores por un tornillo 
de solo una vuelta 
43 
Inserción de doblador 
hélice inferior lado derecho 
x 
 
Si No 5 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
modifica la estructura 
sujeción de los dobladores 
por un tornillo de solo una 
vuelta 
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vuelta 
45 
Inserción de doblador fijo 
lado derecho 
x 
 
Si No 5 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
modifica la estructura 
sujeción de los dobladores 
por un tornillo de solo una 
vuelta 
46 Cambio de turno 
 
x No Si 0   
47 
Desplazamiento a zona de 
plegadores de cabeza y 
mesa de inserción 
x 
 
Si No 0   
48 
Cambio de posición de 
mesa de inserción ambos 
lados 
x 
 
Si No 12   
49 
Cambio de posición 
plegadores de cabeza 
x 
 
Si No 12   
50 
Desplazamiento a zona de 
trineos 
x 
 
Si No 0   
51 
Retiro de guías de 
aseguramiento de trineos 
x 
 
Si No 50   
52 
Retiro de trineos sobrantes 
y ubicación de trineos 
x 
 
Si No 51   
53 
Inserción de guías de 
aseguramiento de trineos 
x 
 
Si No 51   
54 Apertura de trineos x 
 
Si No 50 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
instala un sistema de 
regulación mediante reloj 
para el ajuste de apertura  
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de trineos 
55 
Desplazamiento a la zona 
de tope de llegada 
x 
 
Si No 0   
56 
Retiro de mesa contra 
plegadora x 4 
x 
 
Si No 55   
57 
Desplazamiento a la 
estantería por mesa contra 
plegadora x 12  
x No Si 0   
58 
Transporte de mesa contra 
plegadora x 12 a la 
maquina  
x No Si 57   
59 
Inserción de mesa contra 
plegadora x 12 a la 
maquina 
x 
 
Si No 58   
60 
Transporte de mesa contra 
plegadora x 4 a la 
estantería  
x No Si 57   
61 
Desplazamiento a la zona 
de tope de llegada 
x 
 
Si No 0   
62 
Ajuste de mesa contra 
plegadora x 12 
x 
 
Si No 59   
63 
Inserción de tope de 
llegada x 12 
x 
 
Si No 33 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
cambia el tornillo  que 
sujeta el tope por uno más 
grande debido a que el 
actual es muy pequeño y el 
espacio es muy reducido lo 
que causa que sea una 
zona bastante incomoda 
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64 
Desplazamiento a la zona 
de brazos del elevador 
(debajo de la maquina) 
x 
 
Si No 0   
65 
Cambio de posición del 
elevador 
x 
 
Si No 64   
66 
Desplazamiento a la zona 
de tope de llegada 
x 
 
Si No 0   
67 
Retiro de mesa superior 
extraíble 
x 
 
Si No 0   
68 
Desplazamiento a la zona 
de alimentación barras 
traseras 
x 
 
Si No 0   
69 
Retiro de tornillos de piñón 
de transmisión de barras 
alimentadoras traseras 
x 
 
Si No 68   
70 
Cambio de posición de 
barras alimentadoras 
traseras 
x 
 
Si No 69   
71 
Desplazamiento a zona de 
piñones de transmisión de 
barras alimentadoras 
delanteras 
x 
 
Si No 0   
72 
Retiro de piñones x 4 de 
transmisión de barras 
alimentadoras delanteras 
x 
 
Si No 71   
73 
Inserción de piñones x 12 
de transmisión de barras 
alimentadoras delanteras 
x 
 
Si No 72   
74 
Transporte de piñones x 4 
de transmisión de barras 
alimentadoras delanteras a 
la estantería 
 
x No Si 73   
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75 
Desplazamiento a zona 
barras alimentadoras 
delanteras lado derecho 
x 
 
Si No 0   
76 
Cambio de posición de 
barras alimentadoras 
delanteras 
x 
 
Si No 75   
77 
Desplazamiento a zona 
barras alimentadoras 
traseras lado derecho 
x 
 
Si No 0   
78 
Inserción de tornillos de 
piñón de transmisión de 
barras alimentadoras 
traseras 
x 
 
Si No 78   
79 
Desplazamiento a la zona 
de tope de llegada 
x 
 
Si No 0   
80 
Regulación de distancia del 
tope de llegada 
x 
 
Si No 1 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad 
suavizando los tornillos del 
sistema para facilitar el 
movimiento con la llave de 
copa 17 
81 
Regulación de altura de la 
mesa superior 
x 
 
Si No 1   
82 
Ajuste de tiempo entre 
barras delanteras 
superiores e inferiores 
x 
 
Si No 78   
83 
Regulación de guías 
alimentadoras delanteras 
lado derecho 
x 
 
Si No 1 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
instala un sistema de 
regulación mediante reloj 
para el ajuste de guías de 
alimentación 
84 
Desplazamiento a zona 
barras alimentadoras 
traseras lado derecho 
x 
 
Si No 0   
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85 
Regulación de guías 
alimentadoras traseras 
lado derecho 
x 
 
Si No 1 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
instala un sistema de 
regulación mediante reloj 
para el ajuste de guías de 
alimentación 
86 
Desplazamiento a zona 
barras alimentadoras 
delanteras lado izquierdo 
x 
 
Si No 0   
87 
Regulación de guías 
alimentadoras delanteras 
lado izquierdo 
x 
 
Si No 1 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
instala un sistema de 
regulación mediante reloj 
para el ajuste de guías de 
alimentación 
88 
Regulación de guías 
alimentadoras traseras 
lado izquierdo 
x 
 
Si No 1 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
instala un sistema de 
regulación mediante reloj 
para el ajuste de guías de 
alimentación 
89 
Inserción de guías 
alimentadoras delanteras 
lado izquierdo 
x 
 
Si No 67 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
instala un sistema de 
regulación mediante reloj 
para el ajuste de guías de 
alimentación 
90 
Desplazamiento a zona 
barras alimentadoras 
delanteras lado derecho 
x 
 
Si No 0   
91 
Inserción de guías 
alimentadoras delanteras 
lado derecho 
x 
 
Si No 67 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad si se 
instala un sistema de 
regulación mediante reloj 
para el ajuste de guías de 
alimentación 
92 
Desplazamiento a 
estantería por plegadores 
de cabeza x 12  
x No Si 0   
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93 
Transporte de plegadores 
de cabeza x 12 a maquina  
x No Si 92   
94 
Inserción de plegadores de 
cabeza x 12 
x 
 
Si No 13   
95 
Inspección del estado de 
maquina 
x 
 
Si No 94   
96 
Inserción de base elevador 
x 12 
x 
 
Si No 31   
97 
Inserción de mesas del 
elevador x 12 
x 
 
Si No 96   
98 
Desplazamiento a la zona 
de brazos del elevador 
(debajo de la maquina) 
x 
 
Si No 0   
99 
Ajuste de alineación de 
brazos del elevador (debajo 
de la maquina) 
x 
 
Si No 97   
100 
Desplazamiento a la zona 
de tope de llegada 
x 
 
Si No 0   
101 
Cuadre de mesas del 
elevador x 12 
x 
 
No No 97   
102 
Ajuste de tiempo entre 
barras delanteras 
superiores e inferiores y 
llegada al elevador 
x 
 
Si No 101   
103 
Desplazamiento a la zona 
del péndulo 
x 
 
Si No 0   
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104 
Ajuste de tiempo entre 
barras delanteras y el 
péndulo 
x 
 
Si No 102   
105 
Introducir programa en 
panel de control para 
presentación x 12 cubo 
x 
 
Si No 1   
106 
Desplazamiento a la zona 
de rodillos de lamina 
x 
 
Si No 0   
107 
Ajuste de guías de 
transporte de lamina 
x 
 
Si No 1   
108 
Desplazamiento a la zona 
de bobinas de lamina 
x 
 
Si No 0   
109 
Transporte de bobina de 
lamina x 12 a la maquina  
x No Si 108   
110 
Desmontaje de bobina de 
lamina x 4  
x 
 
Si No 1   
111 
Transporte de bobina de 
lamina x 4 a la zona de 
bobinas de lamina  
x No Si 110   
112 
Desplazamiento a 
desenrollador de bobina de 
lamina en maquina 
x 
 
Si No 0   
113 
Montaje bobina de lamina 
x 12 
x 
 
Si No 1   
114 
Transporte de trineos 
sobrantes a la estantería  
x No Si 113   
115 
Desplazamiento a 
desenrollador de bobina de 
lamina en maquina 
x 
 
Si No 0   
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116 Enhebrado de lamina x 12 x 
 
Si No 113   
117 
Medida de distancia entre 
guías de corte de lamina 
x 
 
Si No 1 
Se puede eliminar esta 
actividad implementando 
una etiqueta pequeña que 
contenga la medida de la 
distancia entre las guías de 
corte de la lamina 
118 
Desplazamiento al panel de 
control principal 
x 
 
Si No 0   
119 
Ingreso de parámetro de 
medida de distancia entre 
guías de corte de lamina 
x 
 
Si No 117   
120 
Desplazamiento a la zona 
de rodillos de lamina 
x 
 
Si No 0   
121 
Ajuste de posición de 
lamina y sensores 
x 
 
Si No 116   
122 
Desplazamiento al panel de 
control principal 
x 
 
Si No 0   
123 
Desplazamiento a zona de 
regulación de correa de 
transporte de película 
(Lado Izquierdo) 
x 
 
Si No 0   
124 
Regulación de correa de 
transporte de película 
según el asentamiento 
(Lado Izquierdo) 
x 
 
Si No 1   
125 
Ajuste de posición de 
lamina y sensores 
x 
 
Si No 116   
126 
Cuadre de corte de lamina 
en la maquina 
x 
 
Si No 119   
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127 
Ajuste de posición de 
lamina y sensores 
x 
 
Si No 116           
128 
Desplazamiento a zona de 
trineos 
x 
 
Si No 0           
129 
Ajuste de tiempo entre 
trineos y elevador 
x 
 
Si No 102           
130 
Desplazamiento a zona de 
relojes reguladores de 
alimentación trasera 
x 
 
Si No 0   116 Enhebrado de lamina x 12 x  Si No 113   
131 
Regulación de abertura de 
lanzadores delanteros y 
traseros  según el 
asentamiento 
x 
 
Si No 1 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad 
suavizando los tornillos del 
sistema para facilitar el 
movimiento con la llave de 
copa 17 
117 
Medida de distancia entre 
guías de corte de lamina 
x  Si No 1 
Se puede eliminar esta 
actividad implementando 
una etiqueta pequeña que 
contenga la medida de la 
distancia entre las guías de 
corte de la lamina 
132 
Regulación de altura de 
rodillos motorizados según 
el asentamiento 
x 
 
Si No 1 
Se puede reducir el tiempo 
de esta actividad con los 
pines en buen estado, es 
decir que no estén rodados 
118 
Desplazamiento al panel 
de control principal 
x  Si No 0   
133 
Regulación de altura de 
rodillos palpadores según 
el asentamiento 
x 
 
Si No 1   119 
Ingreso de parámetro de 
medida de distancia entre 
guías de corte de lamina 
x  Si No 117   
134 
Pruebas con rollos de papel 
de prueba  
x 
 
Si No 133   120 
Desplazamiento a la zona 
de rodillos de lamina 
x  Si No 0   
135 
Ajuste de plegadores de 
cabeza 
x 
 
Si No 134   121 
Ajuste de posición de 
lamina y sensores 
x  Si No 116   
136 
Regulación de altura de la 
mesa superior con elevador 
x 
 
Si No 134   122 
Desplazamiento al panel 
de control principal 
x  Si No 0   
137 
Espera de llegada de papel 
de la rebobinadora 
x 
 
Si No 134   
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138 
Pruebas con rollos de papel 
de la rebobinadora 
x 
 
Si No 134   
139 Ajuste de pisadores x 
 
Si No 134   
140 
Ajuste de temperatura del 
termorregulador inferior 
x 
 
Si No 134   
141 
Pruebas con rollos de papel 
de la rebobinadora 
x 
 
Si No 134   
142 Ajuste de pisadores x 
 
Si No 134   
143 
Espera de llegada de papel 
de la rebobinadora 
x 
 
Si No 134   
144 
Pruebas con rollos de papel 
de la rebobinadora 
x 
 
Si No 134   
145 Ajuste del sellador base x 
 
Si No 134   
146 Inspección de calidad x 
 
Si No 145   
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Anexo No.6 Rutina de Limpieza. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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